

Dodatek č. 2

**ke smlouvě o dílo vypracování projektové dokumentace na akci
„Mohelnice, lokalita JIH – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu“**
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Smluvní strany**Objednatel:**

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

PROKASTAV, s. r. o., IČ: 26881039
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a to pro účely vybudování technické infrastruktury v lokalitě „JIH“ v Mohelnici, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. Na základě požadovaného rozšíření díla ze strany objednatele o infrastrukturu vč. parkoviště pro další 2 bytové domy a dále na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně článků č. II. Předmět smlouvy, č. III. Doba plnění a č. IV. Cena díla takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DÚR včetně dokladové části: **do 9-ti týdnů od podpisu dodatku č.**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ceně díla:	
Cena díla dle SoD bez DPH	983.322,31 Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 2	93.500,- Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 2 bez DPH	1 076 822,31 Kč
DPH	226 132,69 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 302 955,00 Kč


II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.


V Mohelnici dne 26.2. 2020

V Mohelnici dne 26.2. 2020


Za Objednatele:




.....
za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za Zhotovitele:



za zhotovitele
Ing. Zdeněk Nejezchleba

.....
.....
Záměr byl schválen od do
převládá usnesením Rady města Mohelnice
číslo usnesení: 952/33/RN/2020
ze dne: 17.2.2020
Za správnost: 

ProkaStav s.r.o.
nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
DIČ: CZ26881039

