

Dodatek č. 2

**smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 917 07 -
Transfery, č. OLP/687/2019**

"Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost – arciděkanství Horní Police

se sídlem: Křížíkova 49, 471 06 Horní Police

IČ: 48282553

osoba oprávněná podepsat dodatek: P. ThLic. Bc. Stanislav Příbyl, Th. D., administrátor farnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 900444379/0800

evidence: -----

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

Libereckého kraje - kapitoly 91707 - Transfery - č. OLP/687/2019, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem "Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici" ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna závazného parametru smlouvy.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Název parametru	Jednotka	Hodnota
Kostel kamenný portál	ks	14
Kostel plochy stropních polí	m ²	377,63
Kostel štukový dekor nad oknem	ks	7
Kostel nástěnná malba	m ²	43,15
Kostel listová výzdoba kápí	m	78
Kostel ostění	ks	14
Kostel střecha loď	kpl	1
Kostel hrotnice makovice	ks	4
Kostel podlahy z kamene	m ²	48,53
Zvonice	kpl	1

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Název parametru	Jednotka	Hodnota
Kostel kamenný portál	ks	14
Kostel plochy stropních polí	m ²	377,63
Kostel štukový dekor nad oknem	ks	7
Kostel nástěnná malba	m ²	37,15
Kostel listová výzdoba kápí	m	78
Kostel ostění	ks	14
Kostel střecha loď	kpl	1
Kostel hrotnice makovice	ks	4
Kostel podlahy z kamene	m ²	48,53
Zvonice	kpl	1

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva

obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 609/ZK/19 ze dne 17. 12. 2019.

V Liberci dne

V Horní Polici dne

.....

Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje

.....

P. ThLic. Bc. Stanislav Příbyl,
Th. D., administrátor farnosti

.....

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek,
generální vikář