

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

BUILDER 
CONSTRUCTIONS


Zakázka: Rekonstrukce prostor recepce v 1. NP budovy na adrese Sokolovská 1955/278, Praha 9

Objednatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, Praha 9
190 00

IČ: 70856508
DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2
Praha - Michle, 140 00

IČ: 04543181
DIČ: CZ04543181

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 100,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 100,63

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 100,63 CZK
Základní DPH	21 %	3 591,13 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 21% **20 691,76 CZK**

v PRAZE dne 31.01.2020

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Za zhotovitele

Ing. Lucie Bartáková
Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Bourání konstrukcí	HSV			117,58
	Bourání konstrukcí - SDK "falešný trám"	HSV			1 122,16
	Záklop SDK	HSV			20 315,48
	Odpočet parotěsu	HSV			-4 454,59
Cena celkem					17 100,63 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 2

S: **Rekonstrukce prostor recepcy v 1. NP budovy na adrese Sokolovská 195A/278 Praha 9**

BUILDER
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Bourání konstrukcí - průduch výkladce				117,58
	12/962031132	bourání průduchu výkladce - 2x otvor 0,3m*0,5m	m2	0,300	81,00	24,30
16	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot - průduch výkladce	t	0,120	85,00	10,20
17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - průduch výkladce	t	0,120	468,00	56,16
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - průduch výkladce	t	0,120	215,00	25,80
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - průduch výkladce	t	0,120	9,35	1,12
		Bourání konstrukcí - SDK "falešný trám"				1 122,16
	963013530.1	bourání SDK průvlaku SDK "falešný trám" u schodů x chodbička k WC a zázemí recepcy. Průvlak byl schován za stávajícím podhledem.	kpl	1,000	590,00	590,00
16	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot - průvlak	t	0,240	85,00	20,40
17	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - průvlak	t	0,240	468,00	112,32
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - průvlak	t	0,240	215,00	51,60
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - průvlak	t	0,240	9,35	2,24
20	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,360	960,00	345,60
		Záklop SDK stěna k cykloprodejně, zajištění 47dB				20 315,48
25	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB - zesílení	m2	31,220	650,72	20 315,48
		Odpočet parotěsu - neprovádí se není ve skladbě s ŽB potřeba				-4 454,59
31	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	-85,060	24,10	-2 049,95
32	28329276	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2	m2	-93,566	25,70	-2 404,65
CELKEM					bez DPH	17 100,63 Kč