

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 3

BUILDER 
CONSTRUCTIONS


Zakázka: Rekonstrukce prostor recepce v 1. NP budovy na adrese Sokolovská 1955/278, Praha 9

Objednatel: Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278, Praha 9
190 00

IČ: 70856508
DIČ: CZ70856508

Zhotovitel: BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Magistrů 168/2
Praha - Michle, 140 00

IČ: 04543181
DIČ: CZ04543181

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 668,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 668,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		36 668,48 CZK
Základní DPH	21 %		7 700,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH 21%			44 368,86 CZK

v PRAZE dne 30.01.2020

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.
Za zhotovitele

Ing. Lucie Bartáková
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
	Přidání Zvonek hlavní vstup	HSV			280,30
	Videotelefon - změna z IP na videotelefon	HSV			-2 121,59
	Příprava kamer - kotvení do fasády	HSV			7 730,60
	Příprava pro optiku - RACK - zázemí recepce	HSV			570,57
	Osvětlení a ovládání přes hodiny - vstup do objektu	HSV			23 625,62
	Ovládání osvětlení přes pohyb. čidla - schodiště	HSV			6 582,98
Cena celkem					36 668,48 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 3

S: **Rekonstrukce prostor recepcce v 1. NP budovy na adrese Sokolovská 1955/27R Praha 9**

BUILDER
CONSTRUCTIONS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Přidání Zvonek hlavní vstup				280,30
57	741-02-041	Zvonek drátový, typ ZV2-1	ks	1,000	280,30	280,30
		Videotelefon - změna z IP na videotelefon				-2 121,59
62	741-02-046	IP Videovrátný venkovní, včetně montáže a příslušenství	ks	-1,000	16 808,95	-16 808,95
63	741-02-047	IP videotelefon vnitřní, včetně nastavení, zprovoznění	ks	-1,000	11 873,24	-11 873,24
80	Nová položka	Venkovní tablo audio/Video, zdroj, včetně montáže a oživení, typ Sfera Robur	ks	1,000	16 821,67	16 821,67
81	Nová položka	Videotelefon, včetně montáže a oživení, typ Standard Classe 100	ks	1,000	9 738,94	9 738,94
		Příprava kamer - kotvení do fasády				7 730,60
82	Nová položka	Příprava na osazení kamer - vč. nerez rámečku	sou b	4,000	1 932,65	7 730,60
		Příprava pro optiku - RACK - zázemí recepcce				570,57
83	Nová položka	Trubka pr. 40	m	4,000	47,64	190,57
84	Nová položka	Drážkování pro trubku (zdivo/podlahy) , cca 5x5cm	kpl	1,000	380,00	380,00
		Osvětlení a ovládání přes hodiny - vstup do objektu				23 625,62
85	Nová položka	Svítlidlo přisazené V1, typ Laser Blade InOut	ks	2,000	7 464,38	14 928,75
70	741-03-003	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m	45,000	13,06	587,70
86	Nová položka	Pokládka kabelů do zdiva/drážek vč. instalačního materiálu	m	32,000	44,53	1 424,96
87	Nová položka	Spínací hodiny s funkcí ASTRO vč. zapojení a nastavení, typ ABB TWA-2	sou b	1,000	6 684,21	6 684,21
		Ovládání osvětlení přes pohyb. čidla - schodiště				6 582,98
70	741-03-003	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m	18,000	13,06	235,08
86	Nová položka	Pokládka kabelů do zdiva/drážek vč. instalačního materiálu	kpl	24,000	18,12	434,88
87	Nová položka	Relé 230V/1zap. kontakt, typ CRM-93	ks	2,000	1 391,67	2 783,34
89	Nová položka	D+M Pohybové čidlo 360st., typ Theben Luxa	ks	2,000	1 564,84	3 129,68
CELKEM				bez DPH		36 668,48 Kč