

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 787/2019/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 20. 08. 2019 na akci:
„Muzeum, rekonstrukce veřejných WC na bezbariérové“

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu / směrný kód: [redacted]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[redacted]
[redacted]

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní jméno: **MIDACH s.r.o.**
Sídlo: Nádražní 140, 252 46 Vrané nad Vltavou
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
IČO: 28164776
DIČ: CZ28164776
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl C vložka 129915
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted] [redacted] [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu změn předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Provedení těchto prací má vliv na zvýšení ceny díla, neboť finanční objem dodatečných prací (víceprací) je vyšší než finančním objemem neprovedených prací (méněprací). Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením čl. 16 odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1 249 433,20 Kč

DPH v zákonné výši: 262 380,97 Kč

Cena díla celkem: 1 511 814,17 Kč

Slovy: jeden milion pět set jedenáct tisíc osm set čtrnáct korun českých sedmnáct haléřů

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 02. 2020 pod číslem usnesení 06/34/2020/RM.

Příloha:

Změnový list vč. rozpočtu více a méněprací

Ve Vraném nad Vltavou dne 2020

Ve Slaném dne 2020

MIDACH s.r.o.

██████████, jednatel

Město Slaný,

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Zpracoval: ██████████, investiční referent úseku výstavby a údržby