

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 930/02/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 084/16

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby
Ing. Petr Keindl - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**
sídlo/místo podnikání: Na Sřezině 1079, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl C, vložka 3350

jejímž jménem jedná: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

IČO: 48153362
DIČ: CZ 48153362
bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/610
telefon: 495 076 01, 495 541 341
fax: 495 541 342
e-mail: vis@vishk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel
Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel

Z důvodu oddálení termínu vydání ÚR, který není zaviněn zhotovitelem, dochází k posunutí termínů plnění.

III. TERMÍNŮ A MÍST A PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.8. Projednání stavby ve stavebním řízení – podání žádosti o SP	28.2.2017

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání kompletního díla Objednateli.

2/ Místem plnění je Stračov

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

V Hradci Králové dne2017

V Hradci Králové dne2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva a ředitel
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti, jednatel
VIS spol. s r.o. Hradec Králové