

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2019/0223

Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha, Španielova 1111, Praha 6 – Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6 – Řepy,
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy:

PhDr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon - obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27 - 2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem- jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

kontaktní telefon: [REDAKCE], mobil: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE], referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

kontaktní telefon: [REDAKCE], mobil: [REDAKCE],

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Řičař

se sídlem: Vondroušova 1207/52, 163 00 Praha 6 - Řepy

zastoupená: *Ing. Tomášem Řičařem*

kontaktní telefon: +420 [REDAKCE]

IČO: 674 71 544

DIČ: CZ - 7209043270

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

II. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení Čl. 15 odst. 15.2. výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy. Tímto dodatkem se mění a doplňují Čl. 5 odst. 5.1., Čl. 9 odst. 9.1. písm. c), d) a e), Čl. 10 odst. 10.2.

- 2.2. V Čl. 5 odst. 5.1. se písmeno d) Výkon autorského práva opravuje na písmeno f).
- 2.3. Do Čl. 5 odst. 5.1. písm. c) se na základě dohody obou smluvních stran doplňují tyto práce:
- v návaznosti na rozsáhlé změny dispozičního řešení varny a zázemí, která vzešla ze zpracované studie dispozičního uspořádání, vyvstal požadavek rozsáhlého zásahu do vzduchotechnických zařízení a zpracování nového projektu měření a regulace.
 - rozšíření dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby z důvodu nedochování původního požárně bezpečnostního řešení stavby.
 - zpracování varianty vybavení varny pouze spotřebiči na elektřinu, bez plynových spotřebičů
- 2.4. V Čl. 9 odst. 9.1. se mění termín odevzdání u písmena c), d) a e), které nově zní takto:
- c) *Prováděcí projektová dokumentace – do 20. 3. 2020*
- d) *Výkaz výměr a kontrolní rozpočet – do 20. 3. 2020*
- e) *Zajištění souhlasu hygienické stanice a hasičského záchranného sboru s PD – do 20. 4. 2020*
- 2.5. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH		40 000,00 Kč
DPH	21 %	8 400,00 Kč
Cena celkem s DPH		48 400,00 Kč

- 2.6. Po započtení ceny víceprací dle Dodatku č. 1 se v Čl. 10 odst. 10.2 mění cena celkem a) – e) takto:
- Cena celkem a) - e) bez DPH 369 000,- Kč*
DPH 21% 77 490,- Kč
Cena celkem a) – e) vč. DPH 446 490,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněné.
- 3.2. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatel: 2019/0223, jejíž ostatní ustanovení zůstávají nadále v platnosti.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č.1 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

- 3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 3.7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada městské části Praha 17 na svém 40. zasedání dne 19. 2. 2020, usnesení č. Us RMČ 000060/2020.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze, v platném znění, v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000060/2020 ze dne 19. 2. 2020 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 17 a Ing. Tomášem Řičářem, a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....
pověření členové ZMČ

.....
pověření členové ZMČ