

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 6/2020/I/Usv

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

████████████████████████████████████████ starostka města

Zastoupeno ve věcech technických:

████████████████████████████████████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

████████████████████████████████████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

████████████████████████████████████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

████████████████████████████████████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Rostislav Dornean

Zahradní 461, Vítkov 749 01

Zastoupený ve věcech smluvních:

Rostislav Dornean

Zastoupen ve věcech technických:

Rostislav Dornean

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu :

████████████████████████████████████████

DIČ:

CZ7612085250

IČO:

64971252

Telefon:

████████████████████████████████████████

E-mail:

████████████████████████████████████████

Statistická právní forma:

101-Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2020/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce v bytě č. 4 na ul. Puškinova č.p. 753 v Bílovci**“, dále jen smlouva o dílo tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **více prací a změny doby plnění**, v rozsahu určenou cenovou nabídkou, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku, na realizaci akce „**Rekonstrukce v bytě č. 4 na ul. Puškinova č.p. 753 v Bílovci**“.

Článek II. Cena se mění takto:

Celková cena za provedení díla dle čl. 1 této smlouvy se navyšuje podle cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a činí:

Cena bez DPH	106 657,00 Kč
DPH (15 %)	15 999,00 Kč
Cena s DPH	122 656,00 Kč

(slovy: stodvacetdvatisícšestsetpadesátšest korun českých s DPH)

Článek III. Doba plnění se mění takto:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
Ukončení díla:	6. 3. 2020

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 3 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne - 5. 03. 2020

V dne 6. 3. 2020

Za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele:

[redacted]
.....
[redacted]
starostka města

[redacted]
.....
Rostislav Dornean

Rekonstrukce bytu

Firma: Rostislav Dornean, Vítkov, Zahradní 461, provozovna Stachovice 45,
Fulnek 74245, IČO: 64971252,

Tel.: [REDACTED]

Objednatel: Město Bílovec, Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC		Uklad. znak:
Došlo: - 4.03. 2020		Listů:
Č.j.: MBc/16474/20/I		Přílohy:
R:		Převzal:

Žádám o prodloužení lhůty rekonstrukce bytu na ul. Puškinova č.p.753 dle smlouvy o dílo č. 6/2020/I/Usv do 6.3.2020 z důvodu více prací a to v rozsahu:

- Výmalba koupelny a části obývacího pokoje a kuchyně přípravkem
Hetline izol z důvodu původních fleků po zatečení 23m2 Kč 2 350,--
- Výměna kulového ventilu na wc 1ks Kč 590,--
- Výměna části potrubí v koupelně 1ks Kč 1 715,-
- Výměna ventilátoru v koupelně 1ks Kč 1 130,--
- Demontáž stávající kuch. linky, včetně likvidace 1ks Kč 1 315,--
- Demontáž obložení chodby, včetně zápravy a likvidace 4m2 Kč 1 250,--

Uvedené ceny jsou včetně materiálu.

CENA CELKEM:

Kč 8 350,-- bez DPH

Ve Vítkově dne 28.2.2020

[REDACTED]

.....
razítko, podpis