

Objednatel:
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:
PLANSTAV, a.s.
Kaznějovská 21, Plzeň 323 00

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

**PLZEŇ, statutární město
Městský obvod Plzeň 4**

Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 00075370
DIČ: CZ00075370
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
Číslo účtu: 19-27213110100
Zastoupený: Tomášem Soukupem, starostou MO P4
Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních:

Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí SSDI ÚMO P4

technických:

Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí SSDI ÚMO P4

2. Zhotovitel:

PLANSTAV, a.s.

Sídlem: Kaznějovská 1216/21, Plzeň 323 00
IČ: 252 00 976
DIČ: CZ25200976
Vedený: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 552
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 2797362330300
Zastoupený: Stanislavou Mužikovou

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

b) technických:

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 29. 7. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: „Rekonstrukce a nástavba RD v Újezdě – projektová příprava“ (dále též jako „Dílo“);
- (B) z důvodu pokročení ve věci vznikla potřeba navrzení přístavby stávajícího objektu, ze strany objednatel je tedy navíc vyžadována vizualizace zpracovaná architektem, návrh barevného řešení fasády, 3D vizualizace – vybavení interiéru a jeho barevné řešení, návrh oplocení, datové rozvody, spolu s tím vznikla potřeba rekonstrukce přípojky na pozemku a s tím související práce s rozpočtem a výkazem výměr, přípojka vody za hranici pozemku, PZTS (viz. dodatek k cenové nabídce zhotovitele s přidáním rozsahem prací);

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

Článek V. Cena za dílo a článek XI. Ostatní ustanovení, bod 10, Smlouvy se mění a nahrazují tímto změnám:

Článek V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a dodatku k cenové nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Cena za dílo bez DPH	236.000,- Kč
DPH podle zákonné sazby	49.560,- Kč
celková cena za dílo s DPH	285.560,- Kč

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dodatku k cenové nabídce zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zpracování připomínek objednatel a považuje se za **konečnou výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy.**
3. Celková cena za dílo specifikovaná v čl. V, bod 1 se skládá z následujících částí (viz. příloha č.2, 3):
- cena za projektovou dokumentaci 209.000,- Kč bez DPH;
 - cena za přidružené práce 27.000,- Kč bez DPH.
4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této smlouvy, krom poplatků státní správy.

Článek XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ
--

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – studie spol. PANSTAV, a.s. z 05/2019
 - Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele
 - Příloha č. 3 – dodatek k cenové nabídce zhotovitele

Zbylá část smlouvy zůstává neměnná.

Schválen dne 23.10.2019 usnesením č. 0198/19

Objednatel:
Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:
PLANSTAV, a.s.
Kaznějovská 21, Plzeň 323 00

V Plzni dne 31.10.2019

V Plzni dne 31.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PLZEŇ, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup – starosta

.....
PLANSTAV, a.s.
Stanislava Mužíková – statutární ředitelka