

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:  
Ing. Daniela Škubalová  
U Bachmače 1644/29, Plzeň

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**PLZEŇ, statutární město  
Městský obvod Plzeň 4**

Se sídlem: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32  
IČ: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město  
Číslo účtu: 19-27213110100  
Zastoupený: Tomášem Soukupem, starostou MO P4  
Adresa pro doručování: Plzeň, Mohylová 55, PSČ 31200

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
smluvních:

Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí SSDI ÚMO P4

technických:

Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí SSDI ÚMO P4

#### 2. Zhotovitel:

**Ing. Daniela Škubalová**

Sídlem: U Bachmače 1644/29, 32600 Plzeň  
IČ: 13890450  
DIČ: CZ5651090258  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Plzeň - Slovany  
Číslo účtu: 7247333490800

### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 24. 6. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem: „Parkování v ulicích U Pražské dráhy a Ke sv. Jiří – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) při projednání projektové dokumentace na výboru dne 14. 1. 2020 byl ze strany zástupce společnosti Vodárny Plzeň a.s. vznesen požadavek na výměnu vodovodu v ul. U Pražské dráhy a výměnu vodovodní přípojky v ul. Ke sv. Jiří, a to z důvodu jejich nevyhovujícího krytí. Úprava inženýrských sítí nebyla předmětem původní Smlouvy. Úprava vodovodu bude dopracována jako stavební projekt SO 301 Vodovod. Vzhledem k vyvstalé potřebě dalších projektových prací je třeba jednak prodloužit termín odevzdání díla a dále pak navýšit cenu za dílo o hodnotu nově potřebných prací;

### DOHODLY SE STRANY TAKTO:

**Článek IV. Termín plnění, článek V. Cena za dílo a článek XI. Ostatní ustanovení, bod 10, Smlouvy se mění a nahrazují tímto změnám:**

#### **Článek IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od data podepsání této smlouvy objednatel a **předat řádně dokončené dílo** v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy včetně dodatečných prací popsanych v preambuli k tomuto dodatku, část B a zároveň specifikovaných v dodatečné cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, konkrétně DSP včetně všech potřebných podkladů, kladných stanovisek a vyjádření do **30. 4. 2020**, PDPS pak nejpozději do **2 měsíců** od nabytí právní moci společného povolení.

#### **Článek V. CENA ZA DÍLO**

1. Cena za dílo se sjednává dohodou dle doložené cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a dodatečné cenové nabídky zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

<b>Cena za dílo bez DPH</b>	<b>295.000,- Kč</b>
<b>DPH podle zákonné sazby</b>	<b>61.950,- Kč</b>
<b>celková cena za dílo s DPH</b>	<b>356.950,- Kč</b>

2. Cena za dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a dodatečné cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a považuje se za cenu maximální, obsahuje veškeré náklady na zhotovení předmětu díla včetně zapracování připomínek objednatel a považuje se za **konečnou maximální výši ceny za dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy**.
3. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu díla dle této smlouvy, krom poplatků státní správy.

#### **Článek XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – situace zájmového území  
Příloha č. 2 – cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:  
Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 4

Zhotovitel:  
Ing. Daniela Škubalová  
U Bachmače 1644/29, Plzeň

Příloha č. 3 – dodatečná cenová nabídka zhotovitele

Zbylá část smlouvy zůstává neměnná.

V Plzni                      dne 17.2.2020  
.....

V Plzni                      dne 17.2.2020  
.....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
PLZEŇ, statutární město  
Městský obvod Plzeň 4  
Tomáš Soukup – starosta

.....  
Ing. Daniela Škubalová

Tento dodatek č.1 byl schválen RMO Plzeň 4 usnesením č.0020/20 ze dne 5.2.2020.