




Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
číslo: 20170637, ve znění Dodatku č. 1
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
email: @sshr.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

sídlem:
spisová značka:
zastoupena:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

a

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

datová schránka:

Metrostav a. s.

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
B 758 vedená u Městského soudu v Praze
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,
00014915
CZ00014915
Komerční banka, a. s.
1809071/0100

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

[@metrostav.cz](mailto:metrostav.cz)

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

[@metrostav.cz](mailto:metrostav.cz)

bnpcf46

Obchodní firma:

sídlem:
spisová značka:

zastoupena:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

UNISTROJ FG, s. r. o.

Hollého 51, 083 01 Sabinov – Slovenská republika
v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Prešove,
oddíl Sro, vložka 17602/P
Ing. Františkem Gardošem, jednatelem
36653616
2022213952
VÚB a. s.
SK 13 0200 0000 0022 1044 7256

kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:

[@unistroj.cz](mailto:unistroj.cz)

Společně jako společnost „Silo Blovice – METROSTAV a UNISTROJ FG“

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 20170637 ze dne 5. 3. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2018 (dále jen „Smlouva „), kterým se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je zajistit realizaci instalace a implementace kamerového systému CCTV na síle [REDAKCE] a průběžný odvoz demontovaných částí technologie síla Blovice.

II.

1. V článku II. se dosavadní znění odst. 1 Smlouvy doplňuje o nový text tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v instalaci a implementaci kamerového systému CCTV na síle [REDAKCE], dle vypracované projektové dokumentace společnosti FARMTEC, a.s., zejména pak:

- kompletní dodávka a montáž předmětné technologie
- kompletní provedení datových rozvodů pro CCTV
- silové napojení systému CCTV
- silové napojení vyhřívaných krytů kamer
- oživení, revize, testování.

Výše uvedené položky jsou uvedeny ve výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 11.

Zhotovitel se zavazuje provádět průběžně odvoz demontovaných částí technologie síla [REDAKCE] a předávat je k dalšímu využití zpracovateli druhotných surovin. Finanční prostředky získané odprodejem je Zhotovitel povinen zaslat do 7 dnů na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků (které budou přílohou protokolu), od které bude odečtena položka za dopravu a položka za manipulaci s materiálem ve výši dle Změnového listu, který tvoří Přílohu č. 10.

Náklady za odvoz jsou uvedeny v Příloze č. 10.

2. V článku IV. se dosavadní znění odst. 1 doplňuje novým zněním:

1. Celková cena za dílo je cenou smluvní, je dána cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 21.8.2017 a ze dne 20. 7. 2018, a to oceněným výkazem výměr na realizaci kamerového systému CCTV, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy a Změnovým listem na odvoz demontovaných technologických částí technologie síla ze dne 22. 6. 2018 – uvedené v Příloze č. 10 a je členěna následovně:

- 1.1. Celková cena za díla bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za etapu č. I díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **74.834.816 Kč** bez DPH
(slovy: sedmdesát čtyři milionů osm set třicet čtyři tisíc osm set šestnáct korun českých),
 - b) cena za etapu č. II díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **158.007.684 Kč** bez DPH
(slovy: jedno sto padesát osm milionů sedm tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých),
 - c) cena za obě etapy díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **232.842.500 Kč** bez DPH
(slovy: dvě stě třicet dva milionů osm set čtyřicet dva tisíc pět set korun českých),
 - d) DPH za obě etapy ve výši celkem **48.896.925 Kč**
(slovy čtyřicet osm milionů osm set devadesát šest tisíc devět set dvacet pět korun českých)
 - e) celková cena za dílo, tj. za obě etapy bez víceprací, **včetně DPH** ve výši celkem **281.739.425 Kč**
(slovy dvě stě osmdesát jedna milionů sedm set třicet devět tisíc čtyři sta dvacet pět korun českých).
- 1.2. Cena víceprací dle Přílohy č. 10 byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za vícepráce ve výši **376.415 Kč bez DPH**
(slovy: tři sta sedmdesát šest tisíc čtyři sta patnáct korun českých)
 - b) DPH ve výši celkem **79.047,15 Kč**
(slovy: sedmdesát devět tisíc čtyřicet sedm korun českých a patnáct haléřů)
 - c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **455.462,15 Kč**
(slovy: čtyři sta padesát pět tisíc čtyři sta šedesát dva korun českých a patnáct haléřů)
- 1.3. Cena víceprací dle Přílohy č. 11 byla stanovena jako cena pevná takto:
- a) cena za vícepráce ve výši **2.147.307 Kč bez DPH**
(slovy: dva miliony sto čtyřicet sedm tisíc tři sta sedm korun českých.)
 - b) DPH ve výši celkem **450.934,47 Kč**
(slovy: čtyři sta padesát tisíc devět set třicet čtyři korun českých a čtyřicet sedm haléřů.)
 - c) celková cena za vícepráce včetně DPH ve výši **2.598.241,47 Kč**
(slovy: dva miliony pět set devadesát osm tisíc dvě stě čtyřicet jedna korun českých a čtyřicet sedm haléřů)
- 1.4. Celková cena za dílo, tj. za obě etapy včetně víceprací, byla stanovena jako cena pevná, za předpokladu objemu odvezené demontované technologie v objemu 650 t takto:
- a) cena za dílo a vícepráce ve výši **235.366.222,30 Kč bez DPH**
(slovy: dvě stě třicet pět miliónů tři sta šedesát šest tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a třicet haléřů)

- b) DPH ve výši celkem **49.426.906,70 Kč**
(slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta dvacet šest tisíc devět set šest korun českých a sedmdesát haléřů)
- c) celková cena za dílo a vícepráce včetně DPH ve výši **284.793.129 Kč**
(slovy: dvě stě osmdesát čtyři miliónů sedm set devadesát tři tisíc sto dvacet devět korun českých)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn na internetových stránkách objednatele. Dodatek se včetně Smlouvy a ostatních dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Tento dodatek je platný dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 10 - Změnový list na odvoz demontovaných technologických částí technologie sila ze sila Blovice k výkupu do druhotných surovin
Příloha č. 11 - Výkaz výměr na kamerový systém CCTV

V Praze dne: 31. 8. 2018

V Praze dne: 3. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**
Ing. Pavel Švagr, CSc.,
Předseda

.....
**Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
a UNISTROJ FG“**
Správce: Metrostav a.s.
Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.
Ing. František Kočí
Metrostav a.s. - člen představenstva
(na základě Společenské smlouvy)

.....
**Společnost „Silo Blovice – METROSTAV
A UNISTROJ FG“**
Správce: Metrostav a.s.
Společník: UNISTROJ FG, s.r.o.
Ján Dudáš
Metrostav a.s. - člen představenstva
(na základě Společenské smlouvy)