

DODATEK č. 2

k Prováděcí smlouvě / Smlouvě o Dílo/

uzavřené na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky
menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365
na realizaci zakázky

I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5003.18701)

č. smlouvy objednatele: 11PT-002138 ev.č. 222/19

č. smlouvy zhotovitele: 19-255.250

ze dne 29. 7. 2019

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno: generální ředitel
osoba oprávněná zastupovat Objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou o společnosti
ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupen: , předsedou představenstva
i, místopředsedou představenstva
místopředsedou
představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31

zastoupeným

erem, předsedou představenstva
škem, místopředsedou představenstva
, členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2

zastoupeným

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 60193280, DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným

u, předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

zastoupeným

, predsedom predstavenstva

podpredsedom predstavenstva

členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je aktualizace záborového elaborátu vyvolaná vydáním nového předpisu ŘSD C3 „Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR“ s účinností od 1.2.2020.

S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na:

- úpravě doby plnění díla,
- úpravě ceny díla.

I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. poskytovatele: 19-255.250 takto:

- 1) **Článek II – Cena za dílo ... se mění odst. 1 (navýšení celkové částky o 121 600,-Kč)**
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 5 943 051,- Kč

DPH: 1 248 041,- Kč

včetně DPH: 7 191 092,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- 2) **Článek III - Doba a místo plnění ... se mění odst. 1**
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 13.8.2019

dokončení prací **koncept DSP:** do 3 měsíců od vydání ÚR, nejpozději však do 28.2.2020

aktualizace záborového elaborátu: koncept do 20.4.2020

čistopis DSP: do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP

předpokládané ukončení plnění: do 31.5.2020

- 3) **Článek V - Závěrečná ustanovení ... se mění odst. 5**

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění – ve znění Dodatku č. 2,
2. Podrobná specifikace ceny – ve znění Dodatku č. 2.

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. zhotovitele: 19-255.250 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO SMLUVNÍHO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitally signed by
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s. [Č
25793349], ou=71699,
email=
Date: 2020.02.26 09:55:01 +01'00'

Digitally signed by
DN: cn=
o=SUDOP PRAHA a.s., ou=59713,
email=
Date: 2020.02.26 10:51:08 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.28
10:05:17 +01'00'

Rozsah služeb uvedený v Rámcové dohodě č. 01UK-003366 v příloze c) – Zvláštní obchodní podmínky se rozšiřuje a doplňuje následujícím způsobem:

Příloha A - doplnění

Poptávané projektové práce pozemních komunikací budou zahrnovat především:

Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP;

Bližší specifikace je v níže uvedeném popisu, a také v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy č. 3. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy) s cílem úspory stavebních nákladů, minimalizoval objížďky na nejkratší dobu. Zároveň ovšem nesmí dojít k zásadní změně, která by vedla k nutné změně územního rozhodnutí. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Konkretizace části DSP „Související dokumentace, podkladů a průzkumů“, které mají být součástí dokumentace:

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF

- zajišťuje Zhotovitel
- **Součástí je zpracování Záborového elaborátu (ZE), který bude v maximální možné míře korespondovat se ZE z DÚR.**
 - **Záborový elaborát bude zpracovaný v souladu s předpisem C3 platným od 01.02.2020**
 - Záborový elaborát bude zpracován tak podrobně, aby byl dostatečně přesným podkladem pro zpracování geometrických plánů, na jejichž základě se budou uzavírat kupní smlouvy s vlastníky pozemků.
 - Do záborového elaborátu budou zakresleny veškeré pokládky a překládky inženýrských sítí (pro věcná břemena, dočasné zábory do 1 roku i nad jeden rok).
 - Záborový elaborát zhotovitel zpracuje ve stavu podle původního pozemkového katastru v porovnání se stavem podle katastru nemovitostí podle podkladů:
 - pozemková mapa podle původního pozemkového katastru
 - mapa pozemkových úprav
 - u všech pozemků ve správě Pozemkového fondu provést identifikaci a zajistit od Pozemkového úřadu potvrzení, že na ně nebyl uplatněn restituční nárok, uvést seznam příslušných nájemců, zajistit od Katastrálního úřadu doklad o jejich nabytí státem
 - u všech dotčených pozemků tyto doložit vlastnickým listem
 - nová parcelní čísla dle GP budou součástí záborového elaborátu včetně výměry nově vzniklých pozemků.

- Zhotovitel svolá samostatný výrobní výbor v době zpracování konceptu záborového elaborátu po dohodě s objednatelem.
- V případě, že stavbou budou dotčeny parcely KN, které nejsou uvedeny na LV, případně parcely neznámého vlastníka, bude pro každou takovou parcelu doloženo srovnávací sestavení, listiny z pozemkových knih a ostatní relevantní listiny uložené u Katastrálního nebo Pozemkového úřadu pro identifikaci vlastníka, včetně mapového podkladu prokazujícího identifikaci parcel. Součástí záborového elaborátu pak bude složka s názvem „Identifikace parcel“.
- Zhotovitel předloží objednateli seznam pozemků, které navrhuje začlenit do tzv. zbytkových pozemků stavby pro potřeby výkupu
- Zpracování záborového elaborátu bude zhotovitel konzultovat se zástupcem příslušného Pozemkového úřadu a se zpracovatelem projektu pozemkových úprav.
- Rozčlenit pozemky podle nabyvatelů (obce, města či kraje) s výkupy a bez výkupů
- **Součástí je také zpracování podkladů pro odnětí ze ZPF dle Zákona o ZPF a s obsahem podle Vyhlášky ZPF, který bude obsahovat zejména:**
 - zakres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě a katastrální mapě, včetně bonit
 - seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
 - výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých parcelách)
 - vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF
 - bilance ornice
 - projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch
- před zahájením tvorby ZE bude grafická i textová podoba konzultována se zástupcem Objednatele. Během tvorby ZE bude průběžně s Objednatelem konzultováno. Před vydáním konceptu čistopisu bude Zhotovitelem svolán výrobní výbor, na kterém bude odsouhlasena podoba předkládaného konceptu ZE. Pro odevzdávání ZE platí stejné podmínky, jako pro DSP.

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL

- zajišťuje Zhotovitel
- součástí je zejména zpracování podkladů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů
- seznam pozemků dotčených zábořem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok a trvalým zábořem, který bude rozdělen:
 - a) podle katastr. území a parcelních čísel pozemků
 - b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě
- komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
- stanovení výše poplatků za odnětí
- návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

3. Projekt odpadového hospodářství - zajišťuje Zhotovitel

4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy - zajišťuje Zhotovitel

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace

- zajišťuje Zhotovitel

- zejména pro potřeby zajištění povolení ke kácení, zpracování PDPS a jako podklad pro náhrady za pokácené dřeviny
- součástí je i návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) projednaný a odsouhlasený příslušnými orgány životního prostředí a další podklady, které jsou požadavkem OŽP
- v rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhopvat pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
- Tato část zahrnuje vypracování mapové i textové části

6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci – Zajišťuje Zhotovitel. Ověření správci proběhne v případě, že to titi budou požadovat. U správců sítí, kteří si zajišťují projektovou přípravu (např. ČEZ) zajistí Zhotovitel vzájemnou koordinaci staveb a ověření postupu projekčních prací.

7. Podrobný pedologický průzkum

- zajišťuje Zhotovitel (není součástí podrobného GTP)
- bude sloužit zejména pro určení vrstev ornice a podorničí pro potřeby následného uložení, a nebo zpětného použití ve stavbě a pro následný projekt archeologie, který není součástí zakázky.

8. Rešerše geotechnického průzkumu – zajišťuje Zhotovitel. Zahrnuje zejména zpracování PD a návrhy na doplňkový GTP.

9. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní – Zajišťuje Zhotovitel. Vychází z podrobného geotechnického a hydrogeologického průzkumu, který je součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na vypracování dokumentace:

1. Směrové a výškové vedení trasy bude respektovat parametry dle DÚR.
2. Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a podmínky účastníků územního řízení.
3. Při zpracování DSP budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bude respektovat metodické pokyny (MP), postupy a rámcové smlouvy (RS) uzavřené mezi ŘSD ČR a dalšími subjekty (např. ČEZ, INNOGY, CETIN, SŽDC, Lesy ČR apod.). Pokud nebude mít Zhotovitel znění těchto MP a RS k dispozici, vyžádá si je u Objednatele.
5. Zařízení staveniště (DSP) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DSP řešeno.
6. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele vč. dalších dotčených orgánů. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání trvalého dopravního značení s Krajským úřadem ODSH a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek.
7. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s

- objednatel). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.
8. Součástí DSP bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.
 9. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
 10. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
 11. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhopat pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
 12. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.
 13. Součástí prací je zajištění všech potřebných průzkumů a dalších podkladů pro zpracování DSP. Tyto průzkumy a podklady budou součástí související dokumentace. Součástí prací není vyhotovení (realizace) podrobného/doplňkového geotechnického průzkumu – vyhotoví jiný zhotovitel.
 14. Geometrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.
 15. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v nejnutnějším rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiložena smlouva o přeložce s příslušným správcem sítě, pokud není již součástí stanovisek k DÚR.
 16. Zhotovitel bude respektovat „Metodický postup, upravující proces přípravy a realizace přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s.“, uzavřený mezi ČEZ Distribuce a objednatelem (ŘSD ČR). Přeložky ČEZ si zajišťuje vlastník ČEZ Distribuce. Zhotovitel bude poskytovat součinnost Objednateli a vlastníku sítě při zajištění přípravy a realizace překládky či připojení.
 17. Mostní objekty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem. U každého mostního objektu budou vloženy statické a hydrotechnické výpočty, které budou sloužit pro potřeby objednatele.
 18. Reálné řešení potřebných zemníků a skládek.
 19. Při odhadu stavebních nákladů bude dodržena metodika SFDI pro stupeň DSP (ukazatelové ceny).
 20. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

- **Koncept DSP:** v termínu uvedeném v čl.III odst.1 Smlouvy bude objednateli předán koncept jednoho kompletního paré DSP k posouzení. Na základě předloženého konceptu DSP předá Objednatel Zhotoviteli připomínky ke konceptu DSP s termínem technicko-dokumentační komise, na které proběhne projednání těchto připomínek. Navržený termín technicko-dokumentační komise bude adekvátní k rozsahu předaných připomínek. V případě, že Zhotovitel nebude s navrženým termínem projednání připomínek konceptu DSP souhlasit, neprodleně informuje Objednatele a společně navrhnou jiný termín pro projednání připomínek. Připomínky budou na základě zápisu z technicko-dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu DSP a to v termínu uvedeném v čl. III odst.1 Smlouvy.
- **Čistopis DSP:** v termínu uvedeném v čl.III odst.1 Smlouvy bude objednateli předán čistopis DSP dvou kompletních paré.

- Všechny části projektové dokumentace uvedené výše budou předávány v počtu a dle části POČET VÝTISKŮ.
- Porušení shora uvedené povinnosti zpracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání čistopisu DSP jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- Smluvní partneři Objednatele (supervize, koordinátor, atd.), jsou-li objednatelem stanoveni, musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.

POČET VÝTISKŮ:

- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x + 1x na CD/DVD/flash disk
- koncept DSP 1x + 1x na CD/DVD/flash disk
- čistopis DSP 2x + 2x na CD/DVD/flash disk
(přehledná a koordinační situace navíc 10x dle požadavku objednatele)
- CD se zpracovaným odhadem ceny stavby (.xlsx)
- CD se základními výkresy stavby vč. průvodní zprávy v aplikaci MS Word
Výkresy: *.pdf, *.dgn, *.dwg

Zhotovitel je povinen předat čistopis DSP v elektronické podobě v otevřeném formátu dle aktuálně platného datového předpisu C2.

Dokončené dílo bude předáno Objednateli na adrese ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.

Digitally signed by
DN: cn=,
o=SUDOP PRAHA a.s., c=CZ,
25793349, ou=71699,
email=
Date: 2020.02.26 09:54:20 +01'00'

Digitally signed by
DN: cn=,
o=SUDOP PRAHA a.s., c=CZ,
25793349, ou=71699,
email=
Date: 2020.02.26 16:49:11 +01'00'

Digitálně
podepsal

Datum: 2020.02.28
10:06:43 +01'00'

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)			5 943 051

Digitally signed by
 DN: cn=,
 o=SUDOP PRAHA a.s. [Č
 257933491, ou=71800
 email=, c=CZ,
 Date: 2020.02.26 09:54:40 +01'00'

Digitally signed by I
 DN: cn=, o=CZ,
 email=, c=CZ,
 Date: 2020.02.26 16:50:18 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.28
 10:07:39 +01'00'