

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 11.2.2016 (dále jen „Smlouvy“) pro akci  
„III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 přes luční potok ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“

sepsal

Objednatel

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČ: 00066001

zastoupený: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

číslo smlouvy: 56/KSÚS/2016

na straně jedné a

Poskytovatel

**PUDIS a.s.**

se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: D-16-007.Sd01

na straně druhé

**Předmět dodatku:**

1. Úprava předmětu smlouvy
2. Změna termínu dokončení díla vzhledem k nutnosti územního řízení
3. Navýšení ceny za inženýring vzhledem k nutnosti územního řízení

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“)

1. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění úvodní část odstavce 2.2.  
**Článku 2 Předmět Smlouvy** a nově zní takto:

2.2. *Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚR“), stavební povolení (dále jen „DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu řízení (dále jen „IČ k ÚR“) a ke stavebnímu povolení (dále jen „IČ k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci*

**„III/12550 Bojiště, most ev.č. 12550-4 přes luční potok“**

*Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumentace v úrovni DUR, DSP, PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně zajištění doložky o nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení*

*Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.*

*Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrannými podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo zda se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.*

*Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.*

2. Na návrh Poskytovatele se ruší bod 2.2.6. **Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka.** Důvodem je navržená konstrukce, která nevyžaduje mostní list ani 1. hlavní mostní prohlídku – nejedná se o mostní objekt.

3. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení vkládají body 2.2.7. a 2.2.8. do odstavce 2.2. **Článku 2 Předmět Smlouvy**, které zní takto:

**2.2.7. Dokumentace k územnímu řízení**

*Pro územní řízení bude vypracována dokumentace DÚR/DSP podle vyhlášky 146/2008 Sb., příloha č. 8. Součástí této dokumentace bude*

*- Úprava silniční komunikace*

*- Prodloužení kanalizace, rekonstrukce šachty a nové vyústění v násypu komunikace*

**2.2.8. Výkon IČ při územním řízení**

*Předmětem je projednání projektové dokumentace k územnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene) a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o územní řízení a účast při územním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli.*

4. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění odst. 3.3. **Článku 3 Předání výsledků poskytnutých služeb** a nově zní takto:

4.3. *Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu výtisků a formátu:*

<i>Průzkumy a zaměření</i>	<i>1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD</i>
<i>Dokumentace pro ÚR a SP (DUR/DSP)</i>	<i>5x v listinné podobě a 1x digitálně na CD</i>
<i>Dokumentace pro provedení stavby (PDPS)</i>	<i>5x v listinné podobě a 1x digitálně na CD</i>
<i>Dokladová část</i>	<i>1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD</i>
<i>Originál platného stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby)</i>	<i>1x v tištěné podobě</i>

5. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění bod 5.1. **Článku 5 Termíny plnění** a nově zní takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- 5.1.1 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - koncept
  - Nejpozději do 30.6.2016
- 5.1.2 Dokumentace pro stavební povolení a územní řízení - čistopis
  - Nejpozději do 30.9.2016
- 5.1.3 Dokumentace pro provedení stavby
  - Nejpozději do 16.12.2016
- 5.1.4 Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
  - Nejpozději do 7.10.2016
- 5.1.5 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
  - Nejpozději do 16.12.2016
- 5.1.6 Výkon autorského dozoru
  - Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

6. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění příloha č. 1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací – navýšení ceny díla o následující položky:

<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>	
projednání dokumentace	20 000 Kč
majetkoprávní podklady	20 000 Kč
podání žádosti s poplatkem (20 000 Kč)	35 000 Kč
<b>IČ celkem</b>	<b>75 000 Kč</b>

7. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení mění odst. 7.3., 7.4. a 7.6. Článku 7 Platební podmínky, které nově zní takto:

- 7.3. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUR/DSP Objednatelem.
- 7.4. Cena za vyhotovení DUR/DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DUR/DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- 7.6. Cena za inženýrskou činnost při stavebním povolení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

8. Na návrh Poskytovatele se s ohledem na nutnost územního řízení vkládá odst. 7.12. do Článku 7 Platební podmínky, který zní takto:

7.12. Cena za inženýrskou činnost při územním řízení bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému stavebnímu úřadu a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

8. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění
9. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou.
10. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**

Datum:

Podpis:

Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák

Funkce: ředitel

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (117)  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**PUDIS a.s.**

Datum:

19-05-2016

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Höfner

Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno: Ing. Jan Vlček

Funkce: člen představenstva



Nad Vodovodem 3258/2  
100 31 Praha 10  
IČ: 45272891  
www.pudis.cz

10

**Městský úřad Kolín**

**Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz  
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz  
sídl o odboru: Zámecká 160, Kolín I



**Žadatel:**

**PUDIS a.s., IČ 45272891  
Nad Vodovodem 3258/2  
Praha 10 100 31**

Naše čj.: MUKOLIN/SU 41701/16-jak  
Naše zn.: SU 11327/2016

Počet listů: 1  
Příloh/listů: 0

**Vyřizuje: Ing. Hana Voříšková  
Vaše č.j.: D-16-007/HV/16/001**

Vyřizuje: Jana Jakubíčková  
Telefon: 321 748 267  
E-mail: jana.jakubickova@mukolin.cz

Datum: 10.05.2016

**Pozemková parcela číslo 1091/3, 773/15, 740, 1115/2, 1194 v katastrálním území Červené Pečky  
- přestavba mostku - III/12550 Bojiště  
- vyjádření**

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") Vám tímto sděluje, že na stavbu: **přestavba mostku – III/12550 Bojiště** na pozemku **pozemková parcela číslo 1091/3, 773/15, 740, 1115/2, 1194 v katastrálním území Červené Pečky** musí být vedeno územní řízení o umístění stavby dle §79 stavebního zákona a to z důvodu, že navrhované řešení přestavby mostku zvětšuje šířkové uspořádání a pozemky dotčené stavbou jsou v cizím vlastnictví.

otisk úředního razítka

Jana Jakubíčková, v. r.  
referent  
oprávněná úřední osoba

**Rozdělovník:**

**Účastníci řízení:**

Datová schránka:  
PUDIS a.s., Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, Praha 10, DS: PO, hd4fwa5