



Dodatek č. 2 k SOD – VHZ_2020/27

Číslo SOD: VHZ_2019/346

Uzavřené dne: 3.6.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

Týká se stavby:

„Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou“

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martin Hoždora, předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

Společnost Kouty nad Desnou 2019

Vedoucí společník - Obchodní firma LB 2000, s.r.o.

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ 64618081
zastoupena: Ing. Tomáš Svetko, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 14167
bankovní spojení: xxx
xxx

Společník - Obchodní firma VHZ-DIS, spol. s r.o.

se sídlem: Mírová 25, 615 00 Brno
IČ: 46961445
DIČ: CZ46961445
zastoupena: Ing. Libor Šebesta, jednatel

Sídlo společnosti Kouty nad Desnou 2019: LB 2000, s.r.o., U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

Zmocněný zástupce Společnosti Kouty nad Desnou 2019: Ing. Tomáš Svetko

dále jako „Zhotovitel“



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále také jen „dodatek“), který mění a doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo č. smlouvy VHZ_2019/346 ze dne 3.6.2019 a dodatku č. 1 VHZ_2019/430 ze dne 30.8.2019 (dále jen „smlouva“).

1. Předmět Dodatku č. 2

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění o nepředpokladatelné vícepráce v souladu s články 5.4 a 5.5 smlouvy

1.1.1. DSO 01.1 Objekt ČOV

ZL 4 – Záměna vnitřních dřevěných dveří za plastové

ZL 6 – Navýšení doby čerpání vody

ZL 7 – Doplnění obkladu v dosazovací nádrži

1.1.2. DSO 01.2 Trubní rozvody

ZL 3 – změna materiálu kanalizačního potrubí

1.1.3. DSO 01.4 Komunikace, zpevněné plochy

ZL 5 – Rozšíření komunikace

Níže uvedeným zněním dodatku se mění body smlouvy následovně:

2. Cena Díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 5. Cena Díla a platební podmínky, odst. 5.1. smlouvy, se zcela nahrazuje novým zněním takto :

5.1. Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo a dle souvisejících dodatků a jejich příloh (změnových listů).

Cena díla dle SOD a dodatku č. 1 VHZ_2019/430 bez DPH	30 625 299,15 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 3 bez DPH	19 089,03 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 4 bez DPH	21 700,00 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 5 bez DPH	241 948,20 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 6 bez DPH	129 900,00 Kč
Cena díla dle Změnového listu č. 7 bez DPH	30 020,32 Kč
<i>Dodatek č. 2 bez DPH</i>	<i>442 657,55 Kč</i>
Celková cena díla dle SOD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 bez DPH	31 067 956,70 Kč

Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 SOD, a v přílohách souvisejících dodatků je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 3
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 4
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 5
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 6
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 7
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Šumperku dne: 6. 3. 2020

V Olomouci dne: 2. 3. 2020

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Tomáš Svetko

zmocněný zástupce společnosti

Společnost Kouty nad Desnou 2019