



## DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo číslo: 00777/2019/IM

### I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
00777	2019	14/2
poř. číslo	rok	zkr. odb.


#### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:




Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:




(dále jen „objednatel“)

#### 2. BDSTAV MORAVA s r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice  
zastoupena:   
IČO: 26807947  
DIČ: CZ26807947  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: 1025024134/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8. 4. 2019 smlouvu o dílo ev. č. 00777/2019/IM (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“ (dále též „dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2019 ev. č. 00777/2019/IM/1. Dílo bylo zhotovitelem řádně dokončeno a objednateli předáno dne 12. 12. 2019.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a oceněném soupisu prací dodávek a služeb předloženém zhotovitelem v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla, evidované objednatelům pod číslem 101/2018, nejsou pro provedení díla nutné (dále též „méněpráce“).



3. Bližší specifikace méněprací je uvedena v položkovém soupisu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody. Jednotlivé položky odpovídají oceněnému soupisu prací dodávek a služeb zhotovitele.
4. Cena méněprací dle odst. 2 a 3 tohoto článku dohody činí:

bez DPH	49.703,36 Kč
DPH 21 %	10.437,70 Kč
včetně DPH	60.141,06 Kč

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Cena za provedené dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se v důsledku méněprací snižuje a činí:

cena bez DPH	12.722.016,30 Kč
DPH 21%	2.671.623,43 Kč
cena celkem včetně DPH	15.393.639,73 Kč
2. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo jeho předáním objednateli, bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla dle projektové dokumentace stavby nebyly provedeny méněpráce uvedené v čl. II této dohody.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis méněprací

V Ostravě dne - 9 .03. 2020

[Redacted signature]

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.  
hejtman kraje

24 .02. 2020

V Ostravě dne **BDSTAV MORAVA s.r.o.**  
vedení společnosti  
Bratruvica 88, 752 02 00

[Redacted signature]





Příloha č. 1 smlouvy – Položkový soupis méněprací

Náklady soupisu celkem							49 703,36
D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 009,36
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					28 009,36
39	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	39,470	180,00	7 104,60
44	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení podhledů z minerální vlny tl do 80 mm, hmoždinky s kovovým trnem	m <sup>2</sup>	12,985	355,00	4 609,68
45	M	631515110	deska minerální izolační tl. 80 mm	m <sup>2</sup>	14,284	450,00	6 427,58
73	K	R-6120010	D+M stěrky na novou fólii	m <sup>2</sup>	39,470	250,00	9 867,50
D	PSV	Práce a dodávky PSV					16 694,00
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					7 894,00
125	K	R-7110016	D+M novově fólie s omládací mřížkou z HDPE vč. kotvení a dodávky kotvicích prvků vč. všech příslušenství a doplňků	m <sup>2</sup>	39,470	200,00	7 894,00
D	781	Dokončovací práce - obklady					8 800,00
235	K	781411914	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 45 ks/m <sup>2</sup> kladených do malty	kus	280,000	20,00	5 600,00
236	M	R-7810010	Obklad keramický - velikost a barevnost dle stávajícího	m <sup>2</sup>	8,000	400,00	3 200,00
D	VRN	VRN					5 000,00
D	999	Ostatní vedlejší náklady					5 000,00
255	K	R-9991019	D+M budek pro netopýry	kus	2,000	2 500,00	5 000,00

