



## **Dodatek č. 1**

# **k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje**

### **Smluvní strany:**

#### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

zastoupený: Martinem Draxlerem, radním pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu, pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 024-04/2020/RK ze dne 3. 2. 2020

IČO: 70891095

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

#### **Berounsko, z. s.**

se sídlem: Husovo nám. 69, 266 01 Beroun

zastoupený: Mgr. Dušanem Tomčem, předsedou představenstva

IČO: 08406405

(dále jen „**příjemce**“)

uzavírají tento

### **Dodatek č. 1**

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje S-4878/REG/2019  
(dále jen „**Dodatek**“)

### **Čl. I.**

#### **Úvodní ustanovení a předmět Dodatku**

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 19. 12. 2019 veřejnoprávní smlouvu čj. S-4878/REG/2019, jejímž předmětem bylo poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na základě Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2019 na projekt „**Zahájení marketingových aktivit destinační agentury Berounsko**“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. Dle čl. 3 odstavec 3b) Smlouvy se příjemce zavázal ukončit projekt nejpozději do konce kalendářního roku 2019.
3. V souladu s čl. 4 odst. 1 Smlouvy příjemce požádal Radu Středočeského kraje o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, žádost viz příloha č. 1 tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do dne **30. 6. 2020**.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

## Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. O prodloužení termínu ukončení realizace projektu rozhodla Rada Středočeského kraje usnesením č.024-04/2020/RK ze dne 3. 2. 2020 a v případě tohoto právního jednání Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, nezbytné k jeho platnosti.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., které provede poskytovatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu

V Berouně dne 14.2.2020

příjemce



předseda představenstva

Berounsko, z. s.

IČ: 08406405  
Husovo nám. 69  
266 01 Beroun

V Praze dne 2.3.2020

poskytovatel



radní pro oblast regionálního rozvoje,  
cestovního ruchu a sportu



**Středočeský kraj Krajský úřad**  
vedoucí odboru regionálního rozvoje  
PhDr. Stanislav Dvořák  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

V Berouně dne 17. 12. 2019  
č. j. DAB-002-2019

### **Žádost o změnu termínu ukončení Akce/Projektu**

**Příjemce dotace:** Berounsko, z. s.

**Program:** Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2019

**Název projektu:** Zahájení marketingových aktivit destinační agentury Berounsko

**Registrační číslo projektu:** .....

**Evidenční číslo smlouvy poskytovatele:** S – 4878/REG/2019

**Smlouva ze dne:** .....19.12.2019.....

Vážený pane vedoucí odboru,

žádáme Vás o změnu termínu ukončení projektu z 31. 12. 2019 na **30. 6. 2020**.

**Zdůvodnění:** O změnu termínu ukončení projektu žádáme z důvodu vyčerpání dodavatelů ke konci kalendářního roku a náročnosti realizace webových stránek.

Děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem,

