

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04-14-138 ze dne 9. 7. 2014
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk**
sídlo: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk 2
zastoupený: Ing. Jiřím Hubálkem – ředitelem SOŠ a SOU
IČ: 14451026
Kontaktní osoba: Milan Černý
telefon: 325 512 488, e-mail: MCerny@copnb.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
bank. spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-6354140227/0100
společnost zapsaná v: Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Libor Novák – ředitel
tel.: +420 270 003 300, +420 724 321 332
e-mail: libor.novak@energy-benefit.cz

Ing. Martin Vydra – projektový ředitel
tel.: +420 270 003 302, +420 731 533 475
e-mail: martin.vydra@energy-benefit.cz

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění uvedeného v čl. VI. smlouvy o dílo č. 04-14-138 ze dne 9. 7. 2014.
2. Důvodem je zejména azbestový průzkum, který se prováděl ve větší míře, než byl původní předpoklad, a prodloužily se tím přípravné práce na zadání projektu. Dalším důvodem pak vypracování akustické studie nového podhledu haly a řešení nového osvětlení haly, se kterým souvisí studie osvětlení, jejíž potřeba vzešla z upřesnění zadání projektu.

II.
Doba provádění díla

- i. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude předáno Objednateli ve 2 následujících etapách:
- a) v elektronické podobě nejpozději do **30. 9.2014**;
 - b) následně do 5 pracovních dnů bude Dílo předáno v tištěné podobě.

III.
Závazný postup při realizaci díla

1. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 zavazuje k provádění díla dle harmonogramu takto:
- | | |
|---|--------------------|
| - příprava stavební části a zadání ke zpracování studie osvětlení a akustiky: | <i>TERMÍN do:</i> |
| - zpracování studie osvětlení a akustiky | 10. 9. 2014 |
| - vypracování kontrolního rozpočtu a slepého soupisu prací, | 24. 9. 2014 |
| - kompletní projektové dokumentace | 30. 9. 2014 |

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

V Nymburce dne 9. 9. 2014

V Nymburce dne 11. 9. 2014

SOŠ a SOU Nymburk

Ing. Jiří Hubálek, ředitel školy

Objednatel

Energy Benefit Centre a.s.

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Zhotovitel

62 00 Praha 6, IČ: 29029210
tel: 00427 270 003 300