

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, Martin Moltaš, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 6556
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■ hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 1171/2019), jejímž předmětem je provést pro objednatele kompletní dílo nazvané „**Znojmo – U lesíka – parkovací stání**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny za provedení díla, kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na změnový rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „rozpočet“).*

Celková cena díla bez DPH: 694 332 Kč

K ceně bude připočtena sazba DPH platná v době zdanitelného uskutečnění.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV. Schvalovací doložka

1. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 27. 1. 2020, usnesením č. 55/2019, bodem č. 2490.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
COLAS CZ, a.s.
[redacted] [redacted] [redacted]
manažer regionu Jižní Morava