


HARMONOGRAM DODÁVEK A PRACÍ																			
		NÁZEV PROJEKTU: Oprava výměnou FM2 říční voda																	
		MÍSTO PROJEKTU: Teplárny Brno a.s., Provoz Špitálka																	
		ZADAVATEL: Teplárny Brno a.s.																	
		VYPRACOVAL: [REDAKCE]																	
		DOKUMENT: Harmogram																	
		Týden č.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Položka	Název úkolu																		
0	podpis smlouvy nejpozději																		
1	příprava projektové dokumentace																		
2	schválení dokumentace objednatelem																		
3	nákup materiálu																		
4	Demontážní a montážní práce																		
5	individuální odzkoušení, revize, zprovoznění																		
6	dokumentace skutečného provedení																		
7	předání a převzetí kompletního díla																		