



Seznam ZBV

Stavba: Dodatek 1, II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic_1.část_ÚPRAVA IBR_uznatelné

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 101, Rekonstrukce silnice II/605			
Rozpočet:	SO 101, Rekonstrukce silnice II/605			
10	ZBV10 doměrky SO101 skutečnost		14/12/2018	-272 843,95
2	ZBV2 frézování asfaltu		26/11/2018	431 652,00
6	ZBV6 sanace vodovodu a překopy k UV		11/12/2018	421 122,37
9	ZBV9 kabelové smyčky		11/12/2018	121 197,35
Rozpočet:	SO 101, Rekonstrukce silnice II/605			701 127,77
Objekt:	SO 101, Rekonstrukce silnice II/605			701 127,77
Objekt:	SO 158.1, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun			
Rozpočet:	SO 158.1, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun			
13	ZBV13 doměrky 158.1 skutečnost		14/12/2018	-51 704,01
Rozpočet:	SO 158.1, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun			-51 704,01
Objekt:	SO 158.1, Úprava chodníků a nástupišť autobusových zastávek - k.ú. Beroun			-51 704,01
Objekt:	SO 159.1, Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun			
Rozpočet:	SO 159.1, Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun			
12	ZBV doměrky SO 159.1 skutečnost		14/12/2018	510 612,34
7	ZBV7 prodloužení AZ v km 0,800		11/12/2018	129 296,96
Rozpočet:	SO 159.1, Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun			639 909,30
Objekt:	SO 159.1, Autobusové a odstavné zálivy - k.ú. Beroun			639 909,30
Objekt:	SO 161, Dopravní značení			
Rozpočet:	SO 161.1, Dopravní značení			
5	ZBV5 - skutečnost SO 161.1		05/12/2018	-21 179,02
Rozpočet:	SO 161.1, Dopravní značení			-21 179,02
Objekt:	SO 161, Dopravní značení			-21 179,02
Objekt:	SO 162, Dopravně inženýrské opatření			
Rozpočet:	SO 162, Dopravně inženýrské opatření			
16	ZBV16 skutečnost SO162		16/12/2018	524 316,40
Rozpočet:	SO 162, Dopravně inženýrské opatření			524 316,40
Objekt:	SO 162, Dopravně inženýrské opatření			524 316,40
Objekt:	SO 181, Úpravy komunikací užívaných stavbou			
Rozpočet:	SO 181, Úpravy komunikací užívaných stavbou			
14	ZBV14 SO 181 skutečnost		15/12/2018	-420 258,15
Rozpočet:	SO 181, Úpravy komunikací užívaných stavbou			-420 258,15
Objekt:	SO 181, Úpravy komunikací užívaných stavbou			-420 258,15
Objekt:	SO 301, Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440			



Seznam ZBV

Stavba: Dodatek 1, II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic_1.část_ÚPRAVA IBR_uznatelné

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Rozpočet:	SO 301, Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440			
17	ZBV17 kolize kanalizace s NTL plynovodem		17/01/2019	101 585,68
3	ZBV3 - skutečnost 301		27/11/2018	-53 275,08
Rozpočet:	SO 301, Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440			48 310,60
Objekt:	SO 301, Kanalizace dešťová – II/605 km 0,000–1,440			48 310,60
Objekt:	SO 424, Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun			
Rozpočet:	SO 424, Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun			
11	ZBV11 doměrky SO 424 skutečnost		14/12/2018	22 955,33
Rozpočet:	SO 424, Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun			22 955,33
Objekt:	SO 424, Přeložka stávajícího veřejného osvětlení k.ú. Beroun			22 955,33
Objekt:	SO 511, Přeložka plynovodu STL DN 50 PE			
Rozpočet:	SO 511, Přeložka plynovodu STL DN 50 PE			
1	ZBV1 - přeložka plynovodu skutečnost		07/09/2018	223 684,97
Rozpočet:	SO 511, Přeložka plynovodu STL DN 50 PE			223 684,97
Objekt:	SO 511, Přeložka plynovodu STL DN 50 PE			223 684,97
Objekt:	SO 801, Vegetační úpravy - Středočeský kraj			
Rozpočet:	SO 801.1, Vegetační úpravy - Středočeský kraj			
15	ZBV15 doměrky 801 skutečnost		15/12/2018	224 603,20
Rozpočet:	SO 801.1, Vegetační úpravy - Středočeský kraj			224 603,20
Objekt:	SO 801, Vegetační úpravy - Středočeský kraj			224 603,20
Stavba:	Dodatek 1, II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic_1.část_ÚPRAVA IBR_uznatelné			1 891 766,39