

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S916/2019/162
ze dne 23.10.2019

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Agromeli spol.s.r.o. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**Retenční nádrže revír Buková**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Černá Hora, se mění rozsah prací. Jedná se o neprovedení zkoušek hutnění hráze v lokalitě 1,2 a 3, k rozhodnutí došlo po dohodě s projektantem.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.III smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019, byla stanovena cena za méněpráce na **2 400,- Kč bez DPH**.

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2019/162 ze dne 23.10.2019.


Příloha: není

V Brně, dne: 12.2.2020

V Brně, dne: 12.2.2020



Za zhotovitele
Ing. Lukáš Macek
jednatel, Agromeli spol.s.r.o.



Za objednatele
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR,s.p.

