

Za zhotovitele souhlasí:
Ing. Jiří Wagner
Za investora souhlasí:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

číslo smlouvy: V/4007/2019/LN

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner
na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

[ZHOTOVITEL]

/dále jen „zhotovitel“/

VIAMONT Servis a.s.

číslo smlouvy: 192034

Sídlo : Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupené: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, místopředsedou představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

IČO: 25021851

DIČ: CZ 25021851

II. Úvodní ustanovení

II.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce silničního mostu III/2214-3, Běsno**“, uzavřely dne 17. 06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

II.2. Smluvní strany se, ve smyslu článku XIV. 1. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět dodatku

III.1. Ke změně dochází v článku III. Cena díla, v bodě III.1. na základě článku XIV. Změna smlouvy, bod XIV.1.. Dosavadní text se rozšiřuje v následujícím znění:

Původní cena bez DPH:	5 994 909,00 Kč
Dodatek č. 2 vícepráce-méněpráce:	1 191 864,65 Kč
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH:	7 186 773,65 Kč

(slovy: sedm milionů jedno sto osmdesát šest tisíc sedm set sedmdesát tři koruny české, šedesát pět haléřů)

DPH ve výši 21 %	1 509 222,47 Kč
------------------	-----------------

(slovy: jeden milion pět set devět tisíc dvě stě dvacet dvě koruny české čtyřicet sedm haléřů)

Cena včetně DPH	8 695 996,12 Kč
-----------------	------------------------

(slovy: osm milionů šest set devadesát pět tisíc devět set devadesát šest korun českých dvanáct haléřů)

III.2. Příčinou změny ceny díla byly zjištěné skutečnosti oproti projektu, které jsou specifikovány v Dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ujednání

IV.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel.

IV.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Dubí, dne [REDACTED]

V Ústí nad Labem, dne 1 [REDACTED]

.....
za objednatele:
Ing. Liborem Tačner
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Jiří Wagner
místopředseda představenstva