



## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo  
č. 2018/OMP/1082

### Městská část Praha 10

se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

zastoupená Ing. Filipem Kouckým, vedoucím OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

### Komunitní centrum Praha 10

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01  
na základě společenské smlouvy ze dne 14. 12. 2017, tj.:

### Vedoucí společník

#### EDIKT a.s.

se sídlem České Budějovice, Rudolfovska 461/95, PSČ 370 01

IČ: 251 723 28

DIČ: CZ 251 723 28

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904.

zastoupená: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva

Ing. Janem Velikovským, členem představenstva

e-mail: info@edikt.cz

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 

### První společník:

#### VISTORIA CZ a.s.

se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00

IČ: 251 109 77

DIČ: CZ 251 109 77

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4581

jednající: Ing. Ivan Němec, statutární ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2018/OMP/1082 (dále jen „Dodatek“)



## I.

### Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II.

### Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 1 Smlouvy takto:

zvyšuje o částku 1 975 973,33 Kč

a zároveň se snižuje o částku -178 989,84 Kč

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 796 983,49 Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

**Cena bez DPH 112 863 944,19 Kč**

(slovy: **jednostodvanáctmilionůosmsetšedesáttřítisícdevětsetčtyřicetčtyři a 19/100 korun českých**)

**DPH ze základu 112 863 944,19 Kč bude vyčíslena v zákonné výši ke dni zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.**

## IV.

**Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění smluv v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: Změnové listy s číslem 16 - 20.



V Praze dne : ..... 23 -01- 2020

.....  
Město Praha 10  
Ing. Karel  
v představenstvu  
Objednatel



Komunitní centrum Praha 10

vedoucí společník: EDIKT a.s.

Ing. Jan Velikovský

člen představenstva



První společník: VISTORIA CZ a.s.

Ing. Ivan Němec

statutární ředitel

Zhotovitel

