

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0004/2020

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2019-010

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

**Město Vsetín**

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

 stavební technik pověřeného odboru

00304450

CZ00304450



##### a

##### 2. Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, pol. 69228.

(dále jen **zhotovitel**)

**vla-pds s.r.o.**

Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava



057 62 669



#### Článek II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2020 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele 0004/2020, číslo smlouvy zhotovitele 2019 - 010, (dále jen „smlouva o dílo“) jejímž předmětem je zpracování

projektové dokumentace pod názvem „**Opravy místních komunikací Vsetín 2020**“ – **projektová dokumentace** (dále jen předmět plnění).

2. Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 5 a s čl. XII. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III. Předmět plnění odst. 6 tak, že se rozsah navrhovaných oprav místních komunikací v části Oprava místní komunikace Sychrov, Vsetín – II. etapa rozšiřuje o nové body:
  - opravu příjezdové komunikace k MŠ (s živičným povrchem) navazující na betonovou komunikaci v délce cca 55 m,
  - opravu chodníku a odvodnění podél betonové komunikace v délce cca 92 m.
4. Smluvní strany se dohodly na změně Článku VII. Cena díla, v odstavci 1, „smlouvy o dílo“, který se mění následovně:

Text	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Cena celkem dle SoD	390 000,-	81 900,-	471 900,-
Cena dle Dodatku č. 1 ke SoD	50 000,-	10 500,-	60 500,-
Cena dle SoD a dodatku č. 1 ke SoD celkem	440 000,-	92 400,-	532 400,-

Cena dle dodatku číslo 1 ke „smlouvě o dílo“ je uvedena v cenové nabídce zhotovitele, ze dne 04.02.2020, která je uvedena v příloze číslo 1 tohoto dodatku a rozepsána ve Specifikace – výkonové fáze, ze dne 04.02.2020, která je uvedena v příloze číslo 2 tohoto dodatku.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání stávající „smlouvy o dílo“ zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné

uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015.

Přílohy:

Číslo 1 – Cenová nabídka ze dne 04.02.2020

Číslo 2 – Specifikace – výkonové fáze ze dne 04.02.2020

za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 10. 03. 2020



  
Město Vsetín  
starosta města

za zhotovitele:

V Ostravě, dne 9. 3. 2020

  
via -pds s.r.o.  
jednatel

## CENOVÁ NABÍDKA

- Na akci : „Opravy místních komunikací Vsetín 2020  
- projektová dokumentace – *navýšení rozsahu opravy MK Sychrov*“
- Pro objednatele : **Město Vsetín**  
Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
IČO: 003 04 450
- Stupně PD : PDPS - dokumentace provádění stavby vč. soupisu prací pro výběr zhotovitele
- Obsah nabídky : dle požadavku objednatele došlo k úpravě rozsahu opravy MK Sychrov a to o:  
- oprava příjezdová komunikace k MŠ navazující na betonovou komunikaci  
- oprava chodníku a odvodnění podél betonové komunikace
- Cena : Navýšení rozsahu opravy MK Sychrov **50 000,-**  
DPH - 21% **10 500,-**  
Celkem s DPH **60 500,-**
- Nabídku podává : via-pds s.r.o.  
Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava  
IČ: 057 62 669  
e:   
t: 

V Ostravě dne 04. 02. 2020

zpracoval:  jednatel



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Oprava místní komunikace Sychrov, Vsetín, II. etapa - projektová dokumentace - navýšení rozsahu opravy MK Sychrov
Hlavní kategorie funkčních částí staveb	Inženýrské a vodohospodářské
Celkové náklady bez DPH v Kč	

## Specifikace – výkonové fáze

Fáze	Název výkonové fáze	Projektční činnosti v Kč	Inženýrská činnost v Kč
A,C	Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)	5 000,00 Kč	- Kč
B, C	Společná projektová dokumentace pro udržovací práce, popř. ohlášení stavby a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)	40 000,00 Kč	- Kč
D	Spoupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	5 000,00 Kč	- Kč
E,C	Autorský dozor (AD)	-	- Kč
Mezisoučet		50 000,00 Kč	- Kč
Základ nabídkové ceny bez DPH			50 000,00 Kč

Podpis		via-nds s.r.o.	
Razítko			
Datum	4.2.2020		

## Poznámka

Takto barevně označené buňky vyplňuje uchazeč. V případě nevyplnění některé označené buňky, uchazeč bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Uchazeč bude vyloučen i v případě uvedení hodnoty "0,-Kč".

Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil v příloze "Specifikace - výkonové fáze".

Uchazeč nesmí změnit strukturu sloupce přílohy "Specifikace - výkonové fáze".