

## **D O D A T E K   č .   2**

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.9.2019 na poskytování služby, tj. „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805“

**ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005**

mezi

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ65993390  
právní forma : příspěvková organizace  
bankovní spojení :  
zastoupeno :  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy :  
kontaktní osoba ve věcech smluvních :  
email :  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických :  
e-mail :  
tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

### **EQUITA Consulting s.r.o.**

se sídlem: Truhlářská 3/1108  
IČ : 25761421  
DIČ : CZ25761421  
zápis v obchodním rejstříku : vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67860  
právní forma : společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení : 156596672/0300  
zastoupena :  
kontaktní osoba ve věcech smluvních :  
e-mail :  
tel.:  
kontaktní osoba ve věcech technických :  
email :  
tel.:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 5.9.2019 Smlouvu, dne 25.10.2019 Dodatek č.1 o poskytování služeb tj. „**D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Revizní znalecký posudek na analýzy kompenzačních nároků zhotovitele stavby D8 0805**“ (dále jen Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. - Doba a místo plnění, proto uzavírají tento Dodatek číslo 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2, se mění a nyní zní následovně:  
Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:  
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30.6.2020.  
(dále jen „**Doba plnění**“)
- 1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 jsou skutečnosti, které nastaly až v průběhu zahájení činnosti pro zpracování revizního znaleckého posudku, jejichž posouzení si vyžádá prodloužení doby plnění.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne: 28 -02- 2020

V Praze dne: 28 -02- 2020

**Objednatel:**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Poskytovatel:**  
**EQUITA Consulting s.r.o.**