



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-2433/2019**

ISPROFOND: 5713520008

a

Společnost s názvem: „UNIOL RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení: ,

č. účtu:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Společník 3:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty,
na základě plné moci ze dne 14.3.2019

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení stavby s názvem „**Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc**“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL“) stavby č. 1, 2 a 3 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	689 173,70 Kč	0,00 Kč	689 173,70 Kč
2	376 097,84 Kč	161 732,50 Kč	214 365,34 Kč
3	367 900,20 Kč	0,00 Kč	367 900,20 Kč
celkem	1 433 171,74 Kč	161 732,50 Kč	1 271 439,24 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 **3 888 691 936,26 Kč**

Změna Ceny díla dle dodatku č. 2..... **1 271 439,24 Kč**

Nová Cena díla bez DPH..... 3 889 963 375,50 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

**V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících
změnách Smlouvy:**

2.1 Změna Smluvní ceny

*V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez
DPH: **3 889 963 375,50 Kč***

*slovy: **třímiliardyošmsetošedesátdevětmiliónůdevětsetšedesáttřítisícčtyřístasedmdesát pět korun
českých padesáthaléřů***

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2
Soupisy prací ke změnám dle ZL 1, 2 a 3
- 3.5 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **jedenácti** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **osm** vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 6.3.2020

V Praze dne 18.2.2020

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA

2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka

ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Luděk Valtrem

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Radim Koblář

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Elektrizace a zkapacitňení trati Uničov (včetně) - Olomouc

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle dodatku č. 1	Vícepráce ZL č. 1,3	Méněpráce ZL č. 2	Cena dle SOD dodatku č.2
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.1	ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ				
D1.1	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 01-28-01	Žst. Olomouc, úvazka TZZ	15 289 063,48			15 289 063,48
PS 03-28-01	Žst. Bohuňovice, SZZ	75 744 366,21			75 744 366,21
PS 05-28-01	Žst. Šternberk, SZZ	112 559 857,26			112 559 857,26
PS 07-28-01	Žst. Újezd u Uničova, SZZ	48 465 151,52			48 465 151,52
PS 09-28-01	Žst. Uničov, SZZ	120 886 209,41			120 886 209,41
D.1.2	Trafové zabezpečovací zařízení (TZZ)				
PS 02-28-01	Olomouc - Bohuňovice, TZZ	32 162 354,98			32 162 354,98
PS 04-28-01	Bohuňovice - Šternberk, TZZ	6 416 526,70			6 416 526,70
PS 06-28-01	Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ	31 257 757,84			31 257 757,84
PS 08-28-01	Újezd u Uničova - Uničov, TZZ	18 636 303,44			18 636 303,44
D.1.5	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)				
PS 90-28-01	Olomouc - Uničov, DOZ	28 245 544,16			28 245 544,16
PS 90-28-02	Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS	90 552 615,00			90 552 615,00
D.2	ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ				
D.2.1	Místní kabelizace				
PS 01-14-01	Žst. Olomouc, TMP, místní kabelizace	407 299,93			407 299,93
PS 03-14-01	žst. Bohuňovice, místní kabelizace	5 366 108,61			5 366 108,61
PS 05-14-01	Žst. Šternberk, místní kabelizace	5 855 666,24			5 855 666,24
PS 07-14-01	Žst. Újezd u Uničova, místní kabelizace	1 840 571,89			1 840 571,89
PS 09-14-01	žst. Uničov, místní kabelizace	8 342 177,86			8 342 177,86
D.2.2	Rozhlasové zařízení				
PS 03-14-05	Žst. Bohuňovice, rozhlas pro cestující	1 435 666,59			1 435 666,59
PS 05-14-08	Žst. Šternberk, rozhlas pro cestující	1 762 690,06			1 762 690,06
PS 07-14-05	Žst. Újezd u Uničova, rozhlas pro cestující	1 306 169,54			1 306 169,54
PS 09-14-08	Žst. Uničov, rozhlas pro cestující	1 593 087,74			1 593 087,74
PS 90-14-04	Olomouc - Uničov, zastávky, rozhlas pro cestující	4 640 911,22			4 640 911,22
D.2.3	Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)				
PS 01-14-02	Žst. Olomouc, TMP, vnitřní sdělovací zařízení	224 474,73			224 474,73
PS 03-14-02	Žst. Bohuňovice, vnitřní sdělovací zařízení	2 007 745,33			2 007 745,33
PS 05-14-02	Žst. Šternberk, vnitřní sdělovací zařízení	2 326 258,78			2 326 258,78
PS 05-14-05	Žst. Šternberk, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	240 941,29			240 941,29
PS 07-14-02	Žst. Újezd u Uničova, vnitřní sdělovací zařízení	2 142 596,49			2 142 596,49
PS 09-14-02	Žst. Uničov, vnitřní sdělovací zařízení	4 267 130,46			4 267 130,46
PS 09-14-05	Žst. Uničov, TNS, vnitřní sdělovací zařízení	292 153,36			292 153,36
D.2.4	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)				
PS 01-14-03	Žst. Olomouc, TMP, EZS	983 629,72			983 629,72
PS 01-14-04	Žst. Olomouc, TMP, EPS	561 378,18			561 378,18
PS 03-14-04	Žst. Bohuňovice, EZS	1 338 366,92			1 338 366,92
PS 05-14-04	Žst. Šternberk, EZS	1 582 798,06			1 582 798,06
PS 05-14-06	Žst. Šternberk, TNS, EZS	386 831,00			386 831,00
PS 05-14-07	Žst. Šternberk, TNS, EPS	653 744,56			653 744,56
PS 07-14-04	Žst. Újezd u Uničova, EZS	1 412 377,70			1 412 377,70
PS 08-14-01	Zast. Unex Uničov, traťostanice, EZS	342 648,67			342 648,67
PS 09-14-04	Žst. Uničov, EZS	1 376 524,45			1 376 524,45
PS 09-14-06	Žst. Uničov, TNS, EZS	386 831,00			386 831,00
PS 09-14-07	Žst. Uničov, TNS, EPS	653 744,56			653 744,56
D.2.5	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)				
PS 90-14-01	Olomouc - Uničov, TK	46 328 383,96			46 328 383,96
PS 90-14-02	Olomouc - Uničov, DOK	15 526 756,48			15 526 756,48
PS 90-21-01	Olomouc - Uničov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	7 846 736,57			7 846 736,57
D.2.7	Informační systém pro cestující				
PS 01-14-05	TMP OLOMOUC, kamerový systém	1 294 225,04			1 294 225,04
PS 03-14-06	ŽST. BOHUŇOVICE, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 137 239,54			4 137 239,54
PS 03-14-07	ŽST BOHUŇOVICE, kamerový systém	2 863 663,35			2 863 663,35
PS 05-14-09	ŽST. ŠTERNBERK, INFORMAČNÍ SYSTÉM	4 831 100,45			4 831 100,45
PS 05-14-10	ŽST ŠTERNBERK, kamerový systém	2 564 566,97			2 564 566,97
PS 05-14-11	ŽST Šternberk, TNS, kamerový systém	1 751 024,58			1 751 024,58
PS 07-14-06	ŽST ÚJEZD U UNIČOVA, kamerový systém	2 271 102,82			2 271 102,82
PS 07-14-07	ŽST. ÚJEZD U UNIČOVA, INFORMAČNÍ SYSTÉM	2 280 130,10			2 280 130,10
PS 09-14-09	ŽST. UNIČOV, INFORMAČNÍ SYSTÉM	5 064 631,88			5 064 631,88
PS 09-14-10	ŽST UNIČOV, kamerový systém	3 382 035,44			3 382 035,44
PS 09-14-11	ŽST Uničov TNS, kamerový systém	1 806 010,72			1 806 010,72
PS 90-14-05	OLOMOUC - UNIČOV, ZASTÁVKY, INFORMAČNÍ SYSTÉM	6 406 960,29			6 406 960,29
PS 90-14-05.1	Olomouc - Uničov, přejezdy a zastávky, kamerový systém	4 306 166,80			4 306 166,80
D.2.8	Trafové rádiové spojení				
PS 90-14-06	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA TRS	6 136 972,01			6 136 972,01
PS 90-14-07	OLOMOUC - UNIČOV, ÚPRAVA MRS	3 308 573,98			3 308 573,98
PS 90-14-08	OLOMOUC - UNIČOV, GSM-R	63 248 795,90			63 248 795,90
D.2.9	Jiná sdělovací zařízení (ústředny, přenosová zařízení)				
PS 90-14-03	Olomouc - Uničov, přenosové zařízení	33 843 666,66			33 843 666,66
PS 90-14-09	Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	6 526 770,40			6 526 770,40
PS 90-14-10	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC	10 090 435,35			10 090 435,35
D.3	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ				
D.3.1	Dispečerská řídicí technika (DRŤ)				
PS 90-05-01	Olomouc - Uničov, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	3 694 120,38			3 694 120,38
PS 01-05-01	TMP Olomouc - zařízení DRŤ, SKŘ a MŘS	6 287 246,74			6 287 246,74
PS 01-05-03	žst.Olomouc, zařízení DRŤ	503 054,53			503 054,53
PS 03-05-01	Žst.Bohuňovice, zařízení DRŤ	2 508 073,37			2 508 073,37
PS 05-05-01	TNS Šternberk - zařízení DRŤ, SKŘ a MŘS	5 645 660,00			5 645 660,00

PS 05-05-02	žst.Šternberk, zařízení DŘT	2 072 828,00		2 072 828,00
PS 07-05-01	Žst.Újezd u Uničova, zařízení DŘT	1 264 658,50		1 264 658,50
PS 08-05-01	Zast.Uničov, zařízení DŘT	1 181 443,50		1 181 443,50
PS 09-05-01	TNS Uničov - zařízení DŘT, SKŘ a MRS	5 746 049,00		5 746 049,00
PS 09-05-02	Žst.Uničov, zařízení DŘT	1 136 983,50		1 136 983,50
PS 09-05-03	Žst.Uničov, EPZ - zařízení DŘT	800 371,00		800 371,00
PS 90-05-03	ED Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému	7 801 631,72		7 801 631,72
D.3.3	Sílnorvoudá technologie trakčních napájecích stanic			
PS 01-09-01	TMP Olomouc, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	19 749 707,59		19 749 707,59
PS 01-09-02	TMP Olomouc, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	14 949 005,66		14 949 005,66
PS 01-09-03	TMP Olomouc, technologie - vlastní spotřeba	6 023 917,31		6 023 917,31
PS 05-09-01	TNS Šternberk, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	34 139 604,00		34 139 604,00
PS 05-09-02	TNS Šternberk, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	15 105 624,00		15 105 624,00
PS 05-09-03	TNS Šternberk, technologie - vlastní spotřeba	6 518 993,00		6 518 993,00
PS 09-09-01	TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů	36 184 359,00		36 184 359,00
PS 09-09-02	TNS Uničov, technologie - stejnosměrná část 3kV-DC včetně trakčních usměrňovačů	22 008 020,00		22 008 020,00
PS 09-09-03	TNS Uničov, technologie - vlastní spotřeba	6 538 551,00		6 538 551,00
D.3.5	Technologie transformačních stanic vn/vn (energetika)			
PS 03-13-01	Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/0,4kV	8 569 880,46		8 569 880,46
PS 05-13-01	Žst. Šternberk, trafostanice 22/0,4kV	3 581 094,42		3 581 094,42
PS 07-13-01	Žst. Újezd u Uničova, trafostanice 22/0,4kV	5 207 726,67		5 207 726,67
PS 08-13-01	Zast. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	6 032 365,02		6 032 365,02
PS 09-13-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/0,4kV	4 783 214,05		4 783 214,05
D.3.6	Sílnorvoudá technologie elektrických stanic 6kV, 50Hz pro naájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)			
PS 02-08-01	Olomouc - Bohuňovice, nová TTS 372A v km 103,868	1 330 644,17		1 330 644,17
PS 02-08-02	Olomouc - Bohuňovice, úprava TTS 373	111 265,58		111 265,58
PS 03-08-01	Žst. Bohuňovice, úprava STS 375	7 120 466,12		7 120 466,12
D.3.7	Provozní rozvod sílnorvoudu			
PS 01-07-01	Žst. Olomouc, úprava rozvodny nn TS3	1 681 115,14		1 681 115,14
PS 03-07-01	Žst. Bohuňovice, rozvodna nn	7 537 497,00		7 537 497,00
PS 05-07-01	Žst. Šternberk, rozvodna nn	6 051 361,62		6 051 361,62
PS 05-07-02	Žst. Šternberk, rozvodna nn ve VB	6 248 484,45		6 248 484,45
PS 07-07-01	Žst. Újezd u Uničova, rozvodna nn	6 403 747,34		6 403 747,34
PS 08-07-01	Zast. Uničov, rozvodna nn	4 591 380,90		4 591 380,90
PS 09-07-01	Žst. Uničov, rozvodna nn	6 617 936,11		6 617 936,11
PS 09-07-02	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	5 652 901,66		5 652 901,66
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ			
D.4.3	Měření a regulace (MaR), automatický systém řízení (ASŘ), elektrická požární signalizace (EPS)			
PS 90-28-03	Olomouc - Uničov, AVV	1 899 508,00		1 899 508,00
E.	STAVEBNÍ ČÁST			
E.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			
E.1.1	Železniční svršek a spodek			
E.1.1.1	Železniční svršek			
SO 02-17-01.1	Olomouc - Bohuňovice, železniční svršek	71 519 699,09		71 519 699,09
SO 02-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	3 545 692,18		3 545 692,18
SO 03-17-01.1.1	Žst. Bohuňovice, železniční svršek	45 641 171,88		45 641 171,88
SO 03-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	853 478,39		853 478,39
SO 04-17-01.1	Bohuňovice - Šternberk, železniční svršek	65 025 595,19		65 025 595,19
SO 04-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	2 254 671,15		2 254 671,15
SO 05-17-01.1	Žst. Šternberk, železniční svršek	83 005 306,41		83 005 306,41
SO 05-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 839 826,03		1 839 826,03
SO 06-17-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek	103 145 356,39		103 145 356,39
SO 06-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	4 132 299,50		4 132 299,50
SO 06-17-01.4	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek MALITAS	1 613 470,89		1 613 470,89
SO 07-17-01.1	Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek	26 113 816,09		26 113 816,09
SO 07-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	916 566,74		916 566,74
SO 08-17-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční svršek	55 211 535,35		55 211 535,35
SO 08-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 847 710,35		1 847 710,35
SO 09-17-01.1	Žst. Uničov, železniční svršek	79 102 476,38		79 102 476,38
SO 09-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbití	1 416 230,65		1 416 230,65
SO 90-17-01	Výstroj trati	1 757 851,50		1 757 851,50
E.1.1.2	Železniční spodek			
SO 02-16-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek	301 510 976,03		301 510 976,03
SO 03-16-01	Žst. Bohuňovice, železniční spodek	23 511 856,41		23 511 856,41
SO 04-16-01	Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek	67 707 727,23		67 707 727,23
SO 05-16-01	Žst. Šternberk, železniční spodek	28 846 446,39		28 846 446,39
SO 06-16-01.1	Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek	143 273 946,30		143 273 946,30
SO 06-16-01.2	Pravý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	19 497 800,34		19 497 800,34
SO 06-16-01.2	Levý svah - celoplošně kotvená ocelová síť	16 870 980,59		16 870 980,59
SO 06-16-01.3	Šternberk - Újezd u Uničova, úprava oplocení p.č. 2999/1 a 2990	76 868,05		76 868,05
SO 07-16-01	Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek	9 148 675,14		9 148 675,14
SO 08-16-01.1	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek	76 035 652,33		76 035 652,33
SO 08-16-01.2	Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření	22 742 857,52		22 742 857,52
SO 09-16-01	Žst. Uničov, železniční spodek	41 805 162,05		41 805 162,05
SO 90-34-01.1	Olomouc - Uničov, kácení zeleně a náhradní výsadba	17 772 396,18		17 772 396,18
E.1.2	Nástupišť			
SO 02-16-02	Zast. Hlušovice, nástupiště	7 004 586,73		7 004 586,73
SO 03-16-02	Žst. Bohuňovice, nástupiště	7 593 201,03		7 593 201,03
SO 04-16-02	Zast. Šternberk, nástupiště	6 873 221,97		6 873 221,97
SO 05-16-02	Žst. Šternberk, nástupiště	10 763 423,32		10 763 423,32
SO 06-16-02	Zast. Babice u Šternberka, nástupiště	2 097 330,35		2 097 330,35
SO 06-16-03	Zast. Mladějovice, nástupiště	3 887 180,63		3 887 180,63
SO 07-16-02	Žst. Újezd u Uničova, nástupiště	7 533 657,86		7 533 657,86
SO 08-16-02	Zast. Uničov, nástupiště	3 936 420,37		3 936 420,37
SO 09-16-02	Žst. Uničov, nástupiště	10 294 379,32		10 294 379,32
E.1.3	Železniční přejezdy			
SO 02-17-02.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce SŽDC	1 712 604,07		1 712 604,07
SO 02-17-02.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4199 v event. km 105,539 - správce komunikace	4 797 317,72		4 797 317,72
SO 02-17-03.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce SŽDC	1 268 630,57		1 268 630,57

SO 02-17-03.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4200 v event. km 102,828 - správce komunikace	637 136,45		637 136,45
SO 02-17-04.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854	763 936,15		763 936,15
SO 02-17-04.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4201 v event. km 103,854 - správce komunikace	730 288,82		730 288,82
SO 02-17-05.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce SŽDC	819 592,37		819 592,37
SO 02-17-05.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4202 v event. km 104,324 - správce komunikace	840 835,99		840 835,99
SO 02-17-06.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce SŽDC	1 430 940,61		1 430 940,61
SO 02-17-06.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4203 v event. km 108,462 - správce komunikace	1 639 746,91		1 639 746,91
SO 02-17-07.1	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev.km 109,085 - správce SŽDC	1 609 717,87		1 609 717,87
SO 02-17-07.2	Olomouc - Bohunovice, žel. přejezd P4204 v ev.km 109,085 - správce komunikace	1 911 773,15		1 911 773,15
SO 04-17-02.1	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce SŽDC	952 828,68		952 828,68
SO 04-17-02.2	Bohuňovice - Šternberk, žel. přejezd P4205 v ev. km 109,886 - správce komunikace	448 717,31		448 717,31
SO 04-17-03	Bohunovice - Šternberk, žel. přejezd P4206 v ev. km 110,537 - správce SŽDC	87 161,82		87 161,82
SO 05-17-02.1	Zst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce SŽDC	3 641 067,15		3 641 067,15
SO 05-17-02.2	Zst. Šternberk, žel. přejezd P4207 v ev. km 115,490 - správce komunikace	1 202 211,86		1 202 211,86
SO 05-17-03.1	Zst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce SŽDC	1 431 787,69		1 431 787,69
SO 05-17-03.2	Zst. Šternberk, žel. přejezd P4208 v ev. km 116,142 - správce komunikace	523 929,10		523 929,10
SO 06-17-02.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce SŽDC	872 858,90		872 858,90
SO 06-17-02.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4212 ev. km 2,362, správce komunikace	815 300,17		815 300,17
SO 06-17-03.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce SŽDC	1 107 064,89		1 107 064,89
SO 06-17-03.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4213 ev. km 3,244, správce komunikace	651 345,39		651 345,39
SO 06-17-04.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce SŽDC	1 209 038,56		1 209 038,56
SO 06-17-04.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace	912 489,47		912 489,47
SO 06-17-05.1	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce SŽDC	1 022 759,51		1 022 759,51
SO 06-17-05.2	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4215 ev. km 8,650, správce komunikace	844 775,41		844 775,41
SO 07-17-02.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce SŽDC	2 851 353,82		2 851 353,82
SO 07-17-02.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4216 v ev. km 9,852, správce komunikace	2 903 785,15		2 903 785,15
SO 08-17-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4217 v ev. km 10,427	120 539,12		120 539,12
SO 08-17-03.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce SŽDC	1 038 050,56		1 038 050,56
SO 08-17-03.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218 v ev. km 10,760, správce komunikace	340 205,44		340 205,44
SO 08-17-03.3	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4218-přeložky v ev. km 10,760, správce komunikace	1 484 173,48		1 484 173,48
SO 08-17-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce SŽDC	1 667 925,54		1 667 925,54
SO 08-17-04.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4219 v ev. km 11,791, správce komunikace	1 345 714,66		1 345 714,66
SO 08-17-05.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce SŽDC	3 917 619,90	367 900,20	4 285 520,10
SO 08-17-05.2	Újezd u Uničova - Uničov, žel. přejezd P4220 v ev. km 13,187, správce komunikace	2 751 377,83		2 751 377,83
SO 08-17-06.1	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce SŽDC	2 168 497,29		2 168 497,29
SO 08-17-06.2	Újezd u Uničova, žel. přejezd P4221 v ev. km 14,675, správce komunikace	1 483 432,47		1 483 432,47
E.1.4	Mosty, propustky, zdi			
SO 02-19-01	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811	1 986 943,43		1 986 943,43
SO 02-19-02	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318	1 042 836,89		1 042 836,89
SO 02-19-03	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,340 - zrušení	200 791,31		200 791,31
SO 02-19-04	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262	10 084 821,86		10 084 821,86
SO 02-19-05.1	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462	8 381 465,39		8 381 465,39
SO 02-19-05.2	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 - komunikace	477 827,55		477 827,55
SO 02-19-06	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400	5 623 419,15		5 623 419,15
SO 02-19-07	Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 107,490 - zrušení	160 938,25		160 938,25
SO 02-19-08	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512	21 712 364,11		21 712 364,11
SO 02-19-09	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591	6 417 959,96		6 417 959,96
SO 02-19-10	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951	9 386 783,01		9 386 783,01
SO 02-19-11	Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,991 - zrušení	721 865,29		721 865,29
SO 03-19-01	Zst. Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 109,718	3 540 653,15		3 540 653,15
SO 04-19-01	Propustek v ev. km 110,133	1 371 784,02		1 371 784,02
SO 04-19-02	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 110,973	1 757 380,42		1 757 380,42
SO 04-19-03	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 111,696	8 573 236,01		8 573 236,01
SO 04-19-04	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923	2 640 498,40		2 640 498,40
SO 04-19-05	Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km. 112,274	8 592 036,75		8 592 036,75
SO 04-19-06	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538	2 059 756,54		2 059 756,54
SO 04-19-07	Bohuňovice - Šternberk, sil. nadjezd v ž. ev. km 113,490 - protidotykové zábrany	459 049,88		459 049,88
SO 04-19-08	Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249	1 810 672,05		1 810 672,05
SO 05-19-01	Zst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163	20 754 785,22		20 754 785,22
SO 05-19-02	Zst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163	7 100 126,94		7 100 126,94
SO 05-19-03	Zst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769	703 510,61		703 510,61
SO 06-19-01	Šternberk - Újezd u Uničova, sil. nadjezd v ž. ev. km 0,794 - protidotykové zábrany	333 225,04		333 225,04
SO 06-19-02	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384	1 974 837,41		1 974 837,41
SO 06-19-03	Zst. Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení	90 488,26		90 488,26
SO 06-19-04	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083	828 555,04		828 555,04
SO 06-19-05	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310	633 456,49		633 456,49
SO 06-19-06	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367	546 316,85		546 316,85
SO 06-19-08	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820	1 465 286,37		1 465 286,37
SO 06-19-09	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,899	2 948 627,96		2 948 627,96
SO 06-19-10	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241	543 134,87		543 134,87
SO 06-19-11	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703	3 711 584,49		3 711 584,49
SO 06-19-12	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km. 4,066	129 429,61		129 429,61
SO 06-19-13	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042	1 010 579,75		1 010 579,75
SO 06-19-14	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297	1 743 370,64		1 743 370,64
SO 06-19-15	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,833	1 631 274,85		1 631 274,85
SO 06-19-16	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022	3 965 390,45		3 965 390,45
SO 06-19-17	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238	2 783 570,67		2 783 570,67
SO 06-19-18	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528	876 872,43		876 872,43
SO 06-19-19	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 6,575 - zrušení	224 678,65		224 678,65
SO 06-19-20	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202	588 325,44		588 325,44
SO 06-19-21	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595	1 089 120,16		1 089 120,16
SO 06-19-22	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769	1 006 281,77		1 006 281,77
SO 06-19-23	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141	3 135 418,08		3 135 418,08
SO 06-19-24	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení	101 046,74		101 046,74
SO 06-19-25	Propustek v ev. km 8,664 - zrušení	198 310,72		198 310,72
SO 06-19-26	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779	1 170 207,04		1 170 207,04
SO 06-19-27	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev km 9,546	637 000,77		637 000,77
SO 06-19-28	Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785	10 041 639,09		10 041 639,09
SO 07-19-01	Zst. Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 10,132	228 082,26		228 082,26
SO 08-19-01	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 11,664	725 097,28		725 097,28

SO 08-19-02	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 11,80- zrušení	257 017,60			257 017,60
SO 08-19-03	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	490 195,13			490 195,13
SO 08-19-04.1	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352	37 882 908,82			37 882 908,82
SO 08-19-04.2	Protinárázové zábrany	1 948 977,19			1 948 977,19
SO 08-19-05	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km. 13,481 - zrušení	112 737,98			112 737,98
SO 08-19-06	Újezd u Uničova - Uničov, žel. propustek v ev. km 13,823	1 719 428,94			1 719 428,94
SO 08-19-07	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,101	6 331 767,51			6 331 767,51
SO 08-19-08	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,203	22 668 337,18			22 668 337,18
SO 08-19-09	Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 14,392	4 601 819,25			4 601 819,25
SO 09-19-01	Žst. Uničov, žel. propustek v ev. km 15,358	2 282 182,42	376 097,84	161 732,50	2 496 547,76
SO 90-19-01	Olomouc - Uničov, demolice nefunkčních objektů	6 607 939,85			6 607 939,85
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty				
02-34-01	Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu	4 535 426,06			4 535 426,06
E.1.6	Potrubi vedení (vody, plyn, kanalizace)				
SO 01-27-01	TMP Olomouc, napojení na kanalizaci	5 668 403,26			5 668 403,26
SO 01-27-02	TMP Olomouc, napojení na vodovod	480 322,44			480 322,44
SO 02-22-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 108,518	2 512 981,83			2 512 981,83
SO 02-22-02	Olomouc - Bohuňovice, přeložka STL plynovodu v km 109,052	971 248,59			971 248,59
SO 02-27-02	Olomouc - Bohuňovice, ochrana kanalizace v km 108,991	1 228 079,16			1 228 079,16
SO 03-27-01	Žst. Bohuňovice, napojení na kanalizaci	12 239 869,34			12 239 869,34
SO 03-27-02	Žst. Bohuňovice, napojení na vodovod	188 732,97			188 732,97
SO 04-22-01	Bohuňovice - Šternberk, přeložka STL plynovodu v km 111,722	883 900,77			883 900,77
SO 05-27-01	Žst. Šternberk, kanalizace	7 968 764,14			7 968 764,14
SO 05-27-02	Žst. Šternberk, napojení na vodovod	356 686,58			356 686,58
SO 06-22-01	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 0,717	867 835,35			867 835,35
SO 06-22-05	Šternberk - Újezd u Uničova, přeložka STL plynovodu v km 5,765	806 387,16			806 387,16
SO 06-27-01	Šternberk-Újezd u Uničova, převedení HOZ v km 6,528	851 871,98			851 871,98
SO 07-27-01	Žst. Újezd u Uničova, napojení na kanalizaci	4 390 389,69			4 390 389,69
SO 07-27-02	Žst. Újezd u Uničova, napojení na vodovod	267 605,74			267 605,74
SO 08-22-01	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka VTL plynovodu v km 11,796	1 731 092,29			1 731 092,29
SO 08-22-03	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka STL plynovodu v km 14,626	878 432,59			878 432,59
SO 08-27-01	Újezd u Uničova - Uničov, křížení kanalizace UNEX	6 099 028,62			6 099 028,62
SO 09-27-01	Žst. Uničov, kanalizace	7 192 457,25			7 192 457,25
SO 09-27-02	Žst. Uničov, vodovod	562 031,05			562 031,05
SO 90-27-01.1	Lokalita 1 (km 102,262)	986 225,21			986 225,21
SO 90-27-01.2	Lokalita 2 (km 102,549)	2 849 327,24			2 849 327,24
SO 90-27-02	Olomouc - Uničov, ochrana a přeložka vodovodů	2 433 106,07			2 433 106,07
E.1.8	Pozemní komunikace				
SO 01-18-01	Žst. Olomouc, pozemní komunikace	2 956 283,24			2 956 283,24
SO 03-18-01	Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace	8 011 482,27			8 011 482,27
SO 05-18-01	Žst. Šternberk, pozemní komunikace	5 884 003,39			5 884 003,39
SO 09-18-01	Žst. Uničov, pozemní komunikace	7 001 189,04			7 001 189,04
E.1.9	Kabelovody, kolektory				
SO 03-15-06	Žst. Bohuňovice, kabelovod	9 207 170,24			9 207 170,24
SO 05-15-07	Žst. Šternberk, kabelovod	42 259 831,97			42 259 831,97
SO 07-15-05	Žst. Újezd u Uničova, kabelovod	6 090 062,66			6 090 062,66
SO 09-15-11	Žst. Uničov, kabelovod	20 655 956,24			20 655 956,24
E.2	POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				
E.2.1	Pzemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)				
SO 01-15-02	Žst. Olomouc, stavební úpravy TS3	90 870,34			90 870,34
SO 03-15-01.1	Žst. Bohuňovice, stavební úpravy výpravní budovy	13 279 798,99			13 279 798,99
SO 03-15-01.2	Žst. Bohuňovice, demolice p. č. st. 232	513 783,68			513 783,68
SO 03-15-02	Žst. Bohuňovice, trafostanice 22/04 kV	5 179 982,20			5 179 982,20
SO 03-34-01	Žst. Bohuňovice, oplocení	761 466,12			761 466,12
SO 05-15-01.1	Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy	9 841 042,92			9 841 042,92
SO 05-15-01.2	Žst. Šternberk, demolice severní části VB č.p.1705	2 469 872,66			2 469 872,66
SO 05-15-02	Žst. Šternberk, trafostanice 22/04 kV	5 050 590,96			5 050 590,96
SO 05-34-02	Žst. Šternberk, oplocení MALITAS s.r.o.	382 807,35			382 807,35
SO 07-15-01	Žst. Újezd u Uničova, technologická budova	15 067 358,81			15 067 358,81
SO 08-15-01	Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV	5 493 644,81			5 493 644,81
SO 09-15-01	Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy	172 656,60			172 656,60
SO 09-15-02	Žst. Uničov, technologická budova	12 696 241,07	143 946,19		12 840 187,26
SO 09-15-03	Žst. Uničov, rozvodna EPZ	1 761 857,09			1 761 857,09
SO 09-34-02	Žst. Uničov, oplocení Carman a.s.	1 330 466,78			1 330 466,78
E.2.2	Zastřešení nástupišť				
SO 02-15-02.1	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	1 593 524,65			1 593 524,65
SO 02-15-02.2	Zast. Hlušovice, přístřešek na nástupišti	251 003,33			251 003,33
SO 03-15-03.1	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	376 235,12			376 235,12
SO 03-15-03.2	Žst. Bohuňovice, přístřešek na nástupišti	685 090,83			685 090,83
SO 04-15-02.1	Zast. Šternberk, přístřešek na nástupišti	1 659 295,83			1 659 295,83
SO 04-15-02.2	Zast. Šternberk, přístřešek na nástupišti	236 933,92			236 933,92
SO 05-15-03.1	Žst. Šternberk, přístřešky na nástupištech	232 413,03			232 413,03
SO 05-15-03.2	Žst. Šternberk, přístřešek na nástupišti	383 433,42			383 433,42
SO 06-15-03.1	Žst. Babice, přístřešek pro cestující	1 413 849,24			1 413 849,24
SO 06-15-03.2	Zast. Babice u Šternberka, přístřešek na nástupišti	211 248,71			211 248,71
SO 06-15-04.1	Zast. Mladejovice, přístřešek na nástupišti	232 769,54			232 769,54
SO 06-15-04.2	Žst. Mladejovice, přístřešek pro cestující	1 639 541,08			1 639 541,08
SO 07-15-02.1	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující	1 641 691,26			1 641 691,26
SO 07-15-02.2	Žst. Újezd u Uničova, přístřešky na nástupištech	375 845,58			375 845,58
SO 07-15-03	Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro kola	1 189 141,18			1 189 141,18
SO 08-15-02.1	Zast. Uničov, přístřešek na nástupišti	381 163,86			381 163,86
SO 08-15-02.2	Žst. Uničov, přístřešek na nástupišti	1 800 339,40			1 800 339,40
SO 09-15-04.1	Žst. Uničov, přístřešky na nástupišti	694 227,47			694 227,47
SO 09-15-04.2	Žst. Uničov, přístřešky na nástupištech	381 420,68			381 420,68
E.2.4	Orientační systém				
SO 02-15-03	Zast. Hlušovice, orientační systém	154 657,00			154 657,00
SO 03-15-04	Žst. Bohuňovice, orientační systém	370 901,24			370 901,24
SO 04-15-03	Zast. Šternberk, orientační systém	167 219,00			167 219,00
SO 05-15-04	Žst. Šternberk, orientační systém	292 969,78			292 969,78
SO 06-15-05	Zast. Babice u Šternberka, orientační systém	168 401,83			168 401,83

SO 06-15-06	Zast. Mladějovice, orientační systém		141 938,15		141 938,15
SO 07-15-04	Žst. Újezd u Uničova, orientační systém		251 984,31		251 984,31
SO 08-15-03	Zast. Uničov, orientační systém		145 587,98		145 587,98
SO 09-15-05	Žst. Uničov, orientační systém		264 108,11		264 108,11
E.2.5	Demolice				
SO 03-15-05	Žst. Bohuňovice, demolice skladu zboží a rampy		862 533,79		862 533,79
SO 05-15-05	Žst. Šternberk, demolice ramp skladišť		1 002 513,12		1 002 513,12
SO 05-15-08	Žst. Šternberk, demolice stavědla č.1		230 256,91		230 256,91
SO 09-15-06	Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619		801 612,88		801 612,88
SO 09-15-07	Žst. Uničov, demolice, SD Nádražní č.p. 550		925 475,74		925 475,74
SO 09-15-08	Žst. Uničov, demolice, TO sociální zařízení		611 649,96		611 649,96
SO 09-15-09	Žst. Uničov, demolice, TO montovaná hala		551 811,61		551 811,61
SO 09-15-12	Žst. Uničov, demolice stavědla č.II		231 776,89		231 776,89
E3	TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ VEDENÍ				
E.3.1	Trakční vedení				
SO 01-01-01	Žst. Olomouc, úprava trakčního vedení		5 086 261,72		5 086 261,72
SO 01-01-03	TNS Olomouc, napájecí vedení 3kV		1 396 313,20		1 396 313,20
SO 01-01-04	TNS Olomouc, zpětné vedení 3kV		1 817 552,23		1 817 552,23
SO 02-01-01	Olomouc - Bohuňovice, trakční vedení		52 909 430,37		52 909 430,37
SO 02-01-03	Olomouc - Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP		1 973 383,95		1 973 383,95
SO 03-01-01	Žst. Bohuňovice, trakční vedení		22 100 928,35		22 100 928,35
SO 03-01-03	Žst. Bohuňovice, zavěšení kabelu 22kV na TP		1 030 187,55		1 030 187,55
SO 04-01-01	Bohuňovice - Šternberk, trakční vedení		40 367 725,40		40 367 725,40
SO 04-01-03	Bohuňovice - Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP		1 700 007,15		1 700 007,15
SO 05-01-01	Žst. Šternberk, trakční vedení		29 110 431,15		29 110 431,15
SO 05-01-03	TNS Šternberk, napájecí vedení 3kV		5 092 584,60		5 092 584,60
SO 05-01-04	TNS Šternberk, zpětné vedení 3kV		2 114 235,45		2 114 235,45
SO 05-01-05	Žst. Šternberk, zavěšení kabelu 22kV na TP		749 423,35		749 423,35
SO 06-01-01	Šternberk - Újezd u Uničova, trakční vedení		75 626 762,71		75 626 762,71
SO 07-01-01	Žst. Újezd u Uničova, trakční vedení		15 827 078,15		15 827 078,15
SO 07-01-03	Žst. Újezd u Uničova, zavěšení kabelu 22kV na TP		303 893,90		303 893,90
SO 08-01-01	Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení		36 044 263,92		36 044 263,92
SO 08-01-03	Újezd u Uničova - Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP		918 492,90		918 492,90
SO 09-01-01	Žst. Uničov, trakční vedení		32 198 122,45		32 198 122,45
SO 09-01-03	TNS Uničov, napájecí vedení 3kV		1 961 767,50		1 961 767,50
SO 09-01-04	TNS Uničov, zpětné vedení 3kV		1 906 048,10		1 906 048,10
SO 09-01-05	Žst. Uničov, zavěšení kabelu 22kV na TP		601 281,90		601 281,90
E.3.2	Napájecí stanice (měničárna, trakční transformovna) - stavební část				0,00
SO 01-15-01	Žst. Olomouc, TMP		18 851 528,91		18 851 528,91
SO 01-34-01	Žst. Olomouc, TMP, oplocení		892 987,79		892 987,79
SO 05-15-06	Žst. Šternberk, TNS		38 572 650,67		38 572 650,67
SO 05-34-01	Žst. Šternberk, TNS, oplocení		1 285 672,24		1 285 672,24
SO 09-15-10	Žst. Uničov, TNS		38 770 594,14	545 227,51	39 315 821,65
SO 09-34-01	Žst. Uničov, TNS, oplocení		2 762 585,79		2 762 585,79
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)				0,00
SO 03-06-01	Žst. Bohuňovice, EOv		2 985 539,00		2 985 539,00
SO 05-06-01	Žst. Šternberk, EOv		4 833 519,36		4 833 519,36
SO 07-06-01	Žst. Újezd u Uničova, EOv		1 594 823,12		1 594 823,12
SO 08-06-01	Zast. Uničov, EOv		553 627,20		553 627,20
SO 09-06-01	Žst. Uničov, EOv		4 723 876,65		4 723 876,65
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)				
SO 09-06-02	Žst. Uničov, kabelové rozvody pro EPZ		1 673 990,65		1 673 990,65
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 01-04-01	Žst. Olomouc, přeložky kabelu vn 6 kV		2 061 309,20		2 061 309,20
SO 01-06-01	Žst. Olomouc, kabelové rozvody nn		1 178 020,11		1 178 020,11
SO 01-06-03	Žst. Olomouc, DOÚO		1 305 177,48		1 305 177,48
SO 01-06-04	Žst. Olomouc, TMP - indikátor stáhněte sběrač		450 459,67		450 459,67
SO 01-06-05	Žst. Olomouc, TMP - venkovní osvětlení areálu		1 237 640,99		1 237 640,99
SO 02-04-01	Olomouc - Bohuňovice, přeložky kabelu vn 6 kV		2 619 613,26		2 619 613,26
SO 02-06-01	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4199 v ev. km 102,539 - napájení		588 741,98		588 741,98
SO 02-06-02	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4200 v ev. km 102,828 - napájení		525 528,08		525 528,08
SO 02-06-03	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4201 v ev. km 103,854 - napájení		198 197,22		198 197,22
SO 02-06-04	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4202 v ev. km 104,324 - napájení		1 265 278,15		1 265 278,15
SO 02-06-05	Zast. Hlušovice, úprava přípojky nn		575 058,94		575 058,94
SO 02-06-06	Zast. Hlušovice, osvětlení nástupiště		910 819,40		910 819,40
SO 02-06-07	Zast. Hlušovice, úprava rozvodů nn		770 880,11		770 880,11
SO 02-06-09	Olomouc - Bohuňovice, železniční přejezd P4203 v ev. km 108,462 - napájení		130 465,56		130 465,56
SO 02-12-01	Olomouc - Bohuňovice, závěsný kabel vn 22 kV		12 034 399,08		12 034 399,08
SO 03-06-02	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce osvětlení nástupišť		1 941 021,93		1 941 021,93
SO 03-06-03	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice		5 354 079,11		5 354 079,11
SO 03-06-04	Žst. Bohuňovice, rekonstrukce kabelových rozvodů		1 011 131,89		1 011 131,89
SO 03-06-05	Žst. Bohuňovice, přeložky silnoproudých rozvodů nn		953 527,17		953 527,17
SO 03-06-06	Žst. Bohuňovice, úprava přípojky nn		1 127 551,65		1 127 551,65
SO 03-06-07	Žst. Bohuňovice, DOÚO		2 263 994,27		2 263 994,27
SO 04-06-01	Zast. Šternov, úprava přípojky nn		748 616,70		748 616,70
SO 04-06-02	Zast. Šternov, osvětlení nástupiště		1 692 708,75		1 692 708,75
SO 04-06-03	Zast. Šternov, úprava rozvodů nn		556 037,39		556 037,39
SO 04-12-01	Bohuňovice - Šternberk, závěsný kabel vn 22 kV		12 784 399,88		12 784 399,88
SO 05-06-02	Žst. Šternberk, DOÚO		3 154 010,96		3 154 010,96
SO 05-06-03	Žst. Šternberk, osvětlení nástupiště		2 519 192,70		2 519 192,70
SO 05-06-04	Žst. Šternberk, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice		15 970 057,47		15 970 057,47
SO 05-06-05	Žst. Šternberk, rekonstrukce kabelových rozvodů		5 698 619,09		5 698 619,09
SO 05-06-06	Žst. Šternberk, přeložky silnoproudých rozvodů nn		2 896 134,78		2 896 134,78
SO 05-06-07	Žst. Šternberk, úprava přípojky nn		962 583,66		962 583,66
SO 05-06-08	Žst. Šternberk, TNS - venkovní osvětlení areálu		1 105 431,70		1 105 431,70
SO 05-06-09	Žst. Šternberk, TNS - indikátor stáhněte sběrač		1 017 462,00		1 017 462,00
SO 05-12-01	Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Šternberk (dvojitá)		33 992 032,74		33 992 032,74
SO 06-06-01	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4212 v ev. km 2,362 - napájení		1 152 582,45		1 152 582,45
SO 06-06-02	Zast. Babice u Šternberka, úprava přípojky nn		851 435,42		851 435,42
SO 06-06-03.1	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště		1 035 149,96		1 035 149,96

SO 06-06-03.2	Zast. Babice u Šternberka, osvětlení nástupiště - přístupová cesta	364 816,81		364 816,81	
SO 06-06-04	Zast. Babice u Šternberka, úprava rozvodů nn	534 038,14		534 038,14	
SO 06-06-06	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4213 v ev. km 3,244 - napájení	1 878 428,07		1 878 428,07	
SO 06-06-07	Šternberk-Újezd u Uničova, železniční přejezd P4214 v ev. km 5,842 - napájení	681 149,28		681 149,28	
SO 06-06-08	Zast. Mladějovice, úprava přípojky nn	295 698,76		295 698,76	
SO 06-06-09	Zast. Mladějovice, osvětlení nástupiště	791 100,19		791 100,19	
SO 06-06-10	Zast. Mladějovice, úprava rozvodů nn	593 299,97		593 299,97	
SO 07-06-02	Žst. Újezd u Uničova, úprava přípojky nn	541 938,11		541 938,11	
SO 07-06-03	Žst. Újezd u Uničova, osvětlení nástupiště	6 091 677,17		6 091 677,17	
SO 07-06-04	Žst. Újezd u Uničova, úprava rozvodů nn	605 963,84		605 963,84	
SO 07-06-06	Žst. Újezd u Uničova, DOÚO	1 660 028,75		1 660 028,75	
SO 08-06-02	Újezd u Uničova - Uničov, železniční přejezd P4219 v ev. km 11,791 - napájení	3 079 015,62		3 079 015,62	
SO 08-06-03	Zast. Uničov, úprava přípojky nn	1 197 880,17		1 197 880,17	
SO 08-06-04	Zast. Uničov, osvětlení nástupiště	4 298 416,57		4 298 416,57	
SO 08-06-05	Zast. Uničov, úprava rozvodů nn	900 938,16		900 938,16	
SO 08-12-01	Újezd u Uničova - Uničov, závěsný kabel nn 22 kV	11 086 861,21		11 086 861,21	
SO 09-06-03	Žst. Uničov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	2 566 557,11		2 566 557,11	
SO 09-06-04	Žst. Uničov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	19 825 725,38		19 825 725,38	
SO 09-06-05	Žst. Uničov, rekonstrukce kabelových rozvodů	4 110 585,26		4 110 585,26	
SO 09-06-06	Žst. Uničov, přeložky silnoproudých rozvodů nn	8 181 887,23		8 181 887,23	
SO 09-06-07	Žst. Uničov, úprava přípojky nn	3 559 369,81		3 559 369,81	
SO 09-06-08	Žst. Uničov, DOÚO	2 598 165,55		2 598 165,55	
SO 09-06-09	Žst. Uničov, TNS - indikátor stáhněte sběrač	738 958,57		738 958,57	
SO 09-06-10	Žst. Uničov, TNS - venkovní osvětlení areálu	1 221 140,90		1 221 140,90	
SO 09-12-01	Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měřírnu Uničov (dvojitá)	65 414 042,39		65 414 042,39	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí			0,00	
SO 01-01-02	Žst. Olomouc, úprava ukolejnění	291 449,70		291 449,70	
SO 02-01-02	Olomouc - Bohuňovice, ukolejnění	1 651 655,80		1 651 655,80	
SO 03-01-02	Žst. Bohuňovice, ukolejnění	823 204,90		823 204,90	
SO 04-01-02	Bohuňovice - Šternberk, ukolejnění	1 276 407,70		1 276 407,70	
SO 05-01-02	Žst. Šternberk, ukolejnění	1 004 213,40		1 004 213,40	
SO 06-01-02	Šternberk - Újezd u Uničova, ukolejnění	3 474 905,25		3 474 905,25	
SO 07-01-02	Žst. Újezd u Uničova, ukolejnění	609 211,10		609 211,10	
SO 08-01-02	Újezd u Uničova - Uničov, ukolejnění	1 122 867,60		1 122 867,60	
SO 09-01-02	Žst. Uničov, ukolejnění	1 179 309,40		1 179 309,40	
E.3.8	Vnější uzemnění			0,00	
SO 01-06-06	Žst. Olomouc, TMP - vnější uzemnění	3 802 803,78		3 802 803,78	
SO 01-06-07	Zast. Hlušovice, uzemnění silnoproudé technologie	817 082,72		817 082,72	
SO 02-06-10	Olomouc - Bohuňovice, uzemnění trafostanice TTS 372A	748 193,20		748 193,20	
SO 03-06-08	Žst. Bohuňovice, uzemnění silnoproudé technologie	1 804 272,90		1 804 272,90	
SO 04-06-05	Zast. Štarnov, uzemnění silnoproudé technologie	474 187,93		474 187,93	
SO 05-06-10	Žst. Šternberk, uzemnění rozvodny nn ve VB	1 043 758,42		1 043 758,42	
SO 05-06-11	Žst. Šternberk, uzemnění silnoproudé technologie	1 242 024,67		1 242 024,67	
SO 05-06-12	Žst. Šternberk, TNS - vnější uzemnění	3 825 308,12		3 825 308,12	
SO 07-06-07	Žst. Újezd u Uničova, uzemnění silnoproudé technologie	1 233 536,32		1 233 536,32	
SO 08-06-07	Zast. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	920 887,24		920 887,24	
SO 09-06-11	Žst. Uničov, uzemnění silnoproudé technologie	1 538 603,34		1 538 603,34	
SO 09-06-12	Žst. Uničov, uzemnění rozvodny EPZ	230 020,05		230 020,05	
SO 09-06-13	Žst. Uničov, TNS - vnější uzemnění	2 730 701,00		2 730 701,00	
E.3.9	Přeložky a úpravy silnoproudých a sdělovacích zařízení mimodrážních				
E.3.9.1	Přeložky a úpravy silnoproudých vedení mimodrážních				
SO 02-06-11	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Hlušovice v km 106,262	117 824,84		117 824,84	
SO 02-06-12	Olomouc - Bohuňovice, přeložka vedení VO obce Bohuňovice v km 108,453	180 869,08		180 869,08	
SO 08-06-08	Újezd u Uničova - Uničov, úpravy kabelu nn Unex v km 12,524	39 308,30		39 308,30	
SO 08-06-09	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,101	132 203,50		132 203,50	
SO 08-06-10	Újezd u Uničova - Uničov, přeložka vedení VO Města Uničov v km 14,203	112 888,64		112 888,64	
E.3.9.2	Přeložky a úpravy sdělovacích vedení				
SO 61-21-02	t.ú. Olomouc - Šternberk, přeložky vedení obce Bohuňovice	603 578,55		603 578,55	
SO 98-98	Všeobecný objekt	32 512 588,00		32 512 588,00	
		135 500,00		135 500,00	
Náklady na stavbu celkem		3 888 691 936,26	1 433 171,74	161 732,50	3 889 963 375,50

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 626689

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6eddc4b6-a8b6-4d63-a2ab-0a9392af07fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.03.2020 07:41:03



ffb6cae8-a282-4bf3-a921-fa023de3b908