

## Dodatek č.1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazce: CES

Číslo Příkazníka: 10913\_01

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Příkazce:

**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 41550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Matzek, ředitel ORI**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

#### 1.2 Příkazník:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupená ve věcech smluvních: **Ing. Martin Opackí, ředitel IPČ**

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

**Předmětem dodatku smlouvy je změna času plnění.**

### II. Předmět plnění:

**LT 064 048, Lovosice, Terežinská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace**

### III. Čas plnění: *Mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	1+2		1+2	
3.3 Zajištění IČ a PČ pro stavební řízení (v podrobnostech DPS)	3+4 PD včetně rozpočtu bez posouzení	31.8.2018	3	<b>31.3.2020</b>
3.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				


## Body IV. – X: Beze změny

### XI. Závěrečná ustanovení: *Doplňuje se*

11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost.  
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Teplicích dne : 09 -03- 2020

V Teplicích dne : 24 -02- 2020



Ing. Martin Matzek, ředitel ORI  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Příkazce

Ing. Martin Opacký, ředitel IPČ  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Příkazník