

DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/804/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: S – 110/19

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

a

MBQ s.r.o.

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupená

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.
Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 11** – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/ a zároveň souvisejí se změnou termínu dokončení díla

stavby :**“Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 2 – viz příloha č.2 dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 4.3.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov“,

na základě souhrnného změnového listu č.1, který tvoří přílohu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a na základě souhrnného změnového listu č.2, který tvoří přílohu dodatku č.2 Smlouvy o dílo, v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena Díla vč.dodatku č.1 celkem bez DPH : 34.683 490,33Kč bez DPH,

Celkem vč.DPH : 39.886 013,87Kč s DPH

Dle souhrnného změnového listu č.2 : Dodatek bez DPH: 255 243,95Kč bez DPH

DPH 15%: 34 902,39 Kč

Celkem vč.DPH : 293 530,54 Kč

Nová cena díla vč.dodatku č.2: bez DPH : 34.938 734,28Kč

Celkem vč. DPH : 40.179 544,41Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) souhrnný změnový list č.2
b) položkový rozpočet dodatku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 11. 03. 2020

—
za

Na straně zhotovitele:

V dne :