

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

zastoupen: Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu
(dále jen „objednatel“)

a

MDS projekt s.r.o.

se sídlem Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 27487938

zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou zn. C 21973

zastoupen: [REDACTED]

(dále též jen „poskytovatel“)

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 7. 2019 Smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál - po most ev. č. 322-010 Chvaletice“ č. OR/19/24023 (dále jen „smlouva“). Smlouvou se poskytovatel zavázal řádně a v rozsahu sjednaném v čl. II. smlouvy vykonávat autorský dozor při realizaci stavby, za což se mu objednatel zavázal za podmínek této smlouvy zaplatit odměnu sjednanou v čl. V. smlouvy na 57 360 Kč bez DPH (69 405,60 Kč včetně DPH).
2. Smluvní odměnu měl dle čl. V. odst. 4 smlouvy poskytovatel fakturovat jednorázově do dokončení poskytování služeb. V rámci přípravy účetní uzávěrky roku 2019 vyšlo najevo, že poskytovatel uplatnil jedinou fakturou ze dne 20.11.2019 na základě této smlouvy požadavek na smluvní odměnu pouze ve výši 31 700,00 Kč bez DPH (38 357,00 Kč včetně DPH).
3. Změny smlouvy bylo možné v souladu s čl. VIII. odst. 2 smlouvy činit pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na skutečnost, že služby měly být v souladu se smlouvou poskytnuty za ujednanou odměnu, s čímž nekoresponduje částka požadovaná poskytovatelem v jediné faktuře vystavené v souvislosti se smlouvou, může být sporné, zda plnění, byť bylo fyzicky poskytnuto řádně, neproběhlo v rozporu se smlouvou, když nedošlo ke změně v ujednání o smluvní odměně formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel má zájem na odstranění uvedeného rozporu též s ohledem na proces přezkumu hospodaření a v souvislosti s uplatněním projektu „Modernizace silnice II/322 odb. prům. areál - po most ev. č. 322-010 Chvaletice“ (registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010318), v rámci kterého byly služby poskytnuty, v 70. výzvě IROP.

Článek II.
Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na absenci dodatku smlouvy, který by řešil uvedenou nedofakturaci v celkové výši 25 660,00 Kč bez DPH (31 048,60 Kč včetně DPH), je sporné, jestli plnění proběhlo v souladu se smlouvou.

Článek III.
Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. II. této dohody.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že vlastní poskytnutí služeb proběhlo řádně. Poskytovatel byl schopen provést předmět smlouvy s nižšími náklady, než s jakými počítal v době uzavření smlouvy. Z tohoto důvodu nepožadoval ve vystavené faktuře plnou úhradu smluvní odměny.
3. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly, že s ohledem na výše uvedené se smluvní odměna bez DPH uvedená v čl. V. odst. 1. smlouvy, snižuje o částku - 25 660,00 Kč bez DPH, výše DPH o - 5 388,60 Kč a odměna včetně DPH o - 31 048,60 Kč.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení


1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy poskytovatel.
3. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. S ohledem na uveřejnění původní smlouvy ujednávají smluvní strany, že objednatel odešle tuto dohodu bezodkladně po jejím uzavření k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele


Za poskytovatele

V Pardubicích dne 12. 03. 2020

Ve Vysokém Mýtě dne



Pardubický kraj
Mgr. Richard Červenka
vedoucí OR KrÚ



MDS projekt s.r.o.

