

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících
z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi:

1.Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Litovel

Se sídlem: Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel

Zastoupený: Viktor Kohout, starosta

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.úctu: 19-3620811/0100

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Kontaktní osoba objednatele:

Tel.:585 153 265

E-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: TPstav Brno s.r.o.

Se sídlem: Holandská 878/2, 639 00 Brno

Zapsaná v OR: KS Brno, C 67776

Zastoupený: Ing. Tomáš Pivnička, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank

č.úctu: 5612413001/5500

IČ: 29240191

DIČ: CZ29240191

Tel: 732266559

E-mail: tpivnicka@tpstav.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Jedná se o dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.11.2019 na:

- vypracování prováděcí projektové dokumentace vybraných profesí a výkaz výměr/rozpočet na stavbu sběrného dvora a provozní budovy.

Název akce: „0231 - Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky, parc.č. 154/34, 154/9, 154/40“

2.2. V rámci sjednaného předmětu díla provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí veškeré práce potřebné pro řádné dodání předmětu díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s požadavky objednatele.

2.4. Součástí díla je také předání projektové dokumentace v dohodnuté formě tištěná verze a dohodnutém počtu vyhotovení 5x.

3.Lhůta plnění

- 3.1. Splněním díla se rozumí řádné a úplné dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést projekt stavby nejpozději do:
 - termín zhotovení (odevzdání) se prodlužuje do 15.3.2020

Ostatní ujednání zůstávají stejná.

Za objednatele:

Za zhotovitele

.....
Viktor Kohout, starosta

.....
Ing. Tomáš Pivnička, jednatel

Přílohy: 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.08.2019