

■

Dodatek č. 1 k objednávce

ke stavbě č. 42932 P+R Černý Most III.

Číslo objednávky: INV/OB/1341/19, OBJ/INV/21/06/00396/2019 ■

Č.j.: MHMP 294867/2020, S-MHMP 1985352/2019

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen Objednatel)

DODAVATEL:

Obermeyer Helika a.s.

se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9-Letňany
IČ: 60194294
DIČ: CZ60194294
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2449
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
číslo účtu: 2111361828/2700
zastoupen: Ing. Pavel Pol, prokurista

(dále jen Dodavatel)

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je – vzhledem ke složitosti předmětu plnění – úprava doby plnění v odst. II. Doba plnění.

Důvodem prodloužení doby plnění byly požadavky na úpravy a doplnění změnové dokumentace ze strany objednatele tak, aby byla odstraněna jistá nepřehlednost, dokumentace byla jednoznačná pro následné projednávání a umožnila rychlou orientaci v předmětu změny. Tyto úpravy a doplnění vyvstaly na základě projednání na stavebním úřadě.

Nové znění odst. II. Doba plnění zní:

Od:

zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák.č.340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Do: 31.3.2020

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

V Praze dne

V Praze dne

.....

.....

Objednatel

Dodavatel

Ing. Ivo Freimann

Ing. Pavel Pol

pověřen řízením odboru investičního

Obermeyer Helika a.s.

Magistrátu hlavního města Prahy

prokurista

podepsáno elektronicky

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dnepod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR/CES

.....