

„OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ZÁPADNÍ FASÁDY II. ETAPA NA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ BUDOVĚ - GYMNÁZIUM LUŽKA PIKA, PLZEŇ“

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Popis	03	04	05	06	07	
Zřízení zařízení staveniště		■	■			
Montáž lešení, podpěrná konstrukce		■	■			
Bourací práce		■	■	■		
Přesuny sutě		■	■	■		
Úpravy povrchů			■	■	■	■
Klempířské konstrukce			■	■	■	
Silnoproud			■	■	■	
Demontáž lešení				■	■	
Vyklizení staveniště					■	

V Plzni dne 17.02.2020

xxxxxxxxxxxxxx – jednatel spol. s r.o.