

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany



Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava



zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupena: předsedou představenstva
Ing. Martinem Vilčem.

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu části D, čl. VI, odst. 4. dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ ze dne 9.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) týkající se stavby „**Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou**“ z důvodu nutných víceprací a navýšení ceny díla.
2. V části B se článek IV. **Cena díla** nahrazuje novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP)	399 440 Kč	83 882,40Kč	483 322,40 Kč
Plán BOZP	12 640 Kč	2 654,40 Kč	15 294,40 Kč
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	318 370 Kč	66 857, 70 Kč	385 227,70 Kč
CENA CELKEM	730 450 Kč	153 394,50 Kč	883 844,50 Kč

Rekapitulace:

Vícepráce - ceny bez DPH	
hydrotechnický výpočet hladiny Q100 (modelace průtoků na Vřesince)	15 800,- Kč
vícepráce na DÚR+DSP	44 240,- Kč
vícepráce na DPS	19 750,- Kč
vícepráce celkem	79 790,- Kč
<u>Původní cena bez DPH dle smlouvy</u>	<u>650 660,- Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH	730 450,- Kč

3. V části B, čl. I_Předmět smlouvy se odstavec 1. doplňuje o text:

Součástí této části je rovněž dodání hydrotechnického výpočtu hladiny Q100 (modelace průtoků na toku Vřesinka).

4. V části D, čl. I_Cenová ujednání se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	730 450,-- Kč
DPH	153 394,50Kč
Odměna bez DPH	176 640,-- Kč
DPH	37 094,40 Kč
Celková cena bez DPH	907 090,-- Kč
DPH	190 488,90 Kč
Celková cena včetně DPH	1 097 578,90 Kč

Čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č.03395/RM1822/49, ze dne 25.2.2020.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2637/2019/OI/VZKÚ ze dne 9.9.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce)

Datum: 6.3.2020

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 10.3.2020

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.