



## DODATEK Č.2 K OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky Objednatele: 01PU-004248

Číslo objednávky Dodavatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 126 0004

Název související veřejné zakázky: Studie vypracování Telematického systému pro omezení vjezdu nákladních vozidel do rychlých pruhů

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Objednávka**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. DISK s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

kontaktní osoba:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na změně následujících ustanovení Objednávky:

### LHŮTA PRO DODÁNÍ

Dodatkem č. 1 došlo u předmětné smlouvy k prodloužení termínu plnění do 31.1.2020, a to mj. i z důvodu, aby studie mohla zohlednit vyhodnocení funkčnosti provizorního telematického systému mobilního zákazu předjíždění nákladních vozidel umístěného na D1 od 1.12.2019 do 30.3.2020. S ohledem na doposud mírnou zimu však dodavatel tohoto systému, který je totožný s dodavatelem předmětné zakázky, nedisponuje dostatkem vhodných dat pro vyhodnocení funkčnosti systému při špatných klimatických podmínkách. Dodatkem č. 2 se prodlužuje termín do 31.3.2020. Dodavatel souhlasí s touto úpravou bez nároku na navýšení celkové ceny služeb.