

Objednávka – Dodatek č. 1

ODBĚRATEL: Okresní soud v Opavě Olomoucká 297/27 746 77 Opava Účet: █████ / █████		IČ: 00025259 DIČ:	Číslo objednávky: 2019 / OBJ / 100 Spisová značka: 33 Spr 1216/2019
Adresa dodání: Olomoucká 297/27 746 77 Opava		DODAVATEL: IČ: 48108375 DIČ: CZ48108375	
Datum splatnosti: Datum objednání: Datum dodání: 6. 6. 2020 Způsob úhrady: Převodem		AV MEDIA, a.s. Pražská 1335/63 102 00 Praha 10	
<p>V souladu s platnou Rámcovou dohodou č. 40/2019-MSP-CES, a dílčí smlouvy se soudem č. 33 Spr 1216/2019 ze dne 27. 6. 2019 v platném znění po dohodě obou smluvních stran došlo v rámci „projektu UŠI“ k následující změně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodatkem č. 1 k objednávce č. 100/2019 ze dne 22. 10. 2019 se mění termín dodání díla na 6. 6. 2020. <p>Ostatní ustanovení objednávky zůstávají beze změn, v souladu s výše uvedenou rámcovou dohodou a dodatku v platném znění.</p>			
Č. pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství

1	.Instalační projekt jednacích sálů	ks	13
---	------------------------------------	----	----

Počet příloh: 0	Vyřizuje: ██████████ Telefon: ██████████ E-mail: █████@█████.██	Razítko a podpis: JUDr., Mgr. Milan Koller předseda okresního soudu v.r.
--------------------	---	---