

Dohoda o narovnání

mezi:

OBJEDNATELEM				
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava			
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba			
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989	je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90				
Zastoupena:	MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem FN Ostrava			
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43 - 65137761/0710			

a

ZHOTOVITELEM

u právnické osoby


Obchodní firma:	šmiragroup a.s.			
Sídlo:	Bořivojova 650/48, 718 00 Ostrava-Kunčičky			
IČ:	046 70 329	DIČ:	CZ046 70 329	je* - plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10781				
Jednající:	Ing. Pavel Šmíra Ph.D., MBA			
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.			

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2019 Smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budov LDN Klokočov - objekt č.p.60“.
2. Zhotovitel se v průběhu realizace díla dostal do finančních potíží a v jejich důsledku dne **23.10.2019** přerušil veškeré práce.
3. Byl proveden soupis provedených prací k tomuto dni a došlo k jejich vyúčtování těmito fakturami:
 - č. **2190571** ze dne **02.09.2019** na částku **1 969 379,66 Kč bez DPH**
 - č. **2190673** ze dne **08.10.2019** na částku **2 006 191,50 Kč bez DPH**
 - č. **2190685** ze dne **06.11.2019** na částku **278 277,00 Kč bez DPH**
4. Celkem tak zhotoviteli vznikl nárok na zaplacení částky **4 253 848,16 Kč bez DPH**
5. Vzhledem k okolnostem má i objednatel zájem na co nejrychlejším ukončení plnění dle této smlouvy tak, aby mohl provedení prací ihned zadat zhotoviteli schopnému předmět plnění dokončit a byly minimalizovány případně vzniklé škody, smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy k datu podpisu této dohody o narovnání s tím, že úhradou výše uvedených faktur a předáním dosud provedených prací je uvedený vztah pokládán za ukončený a strany vůči sobě již nemají žádné nároky.

6. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla bez vad objednateli. Případné reklamované vady odstraní zhotovitel do 10 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady. Na odstraňování případné havárie nastoupí zhotovitel do 24 hodin od nahlášení.
7. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv.
8. Dohoda bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, včetně všech jejich změn a dodatků.
9. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě, dne

20. 11. 2019



Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

V Ostravě, dne

šmiragroup a.s.
Ing. Pavel Šmíra, Ph.D., MBA

