

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

Název akce: Jásenná, Starý Ples, odstranění nánosů, ř.

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1	1 246 509,00 Kč	246 509,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 246 509,00 Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)	13 500,00 Kč	6 500,00				7 000,00	13 500,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 260 009,00 Kč						
	Prostavenost za jednotlivé měsíce DPH	Celkem Kč bez	253 009,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	257 000,00	1 260 009,00 Kč

Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrrr (tedy např. 06/2015, 07/2015....), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace



V Hradci Králové, 23.06.2016, Ing. Vladimír Pražák, jednatel