

Smluvní strany:

OBJEDNATEL	Fakultní nemocnice Plzeň
Se sídlem	Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň
IČ	00669806
DIČ	CZ 00669806
Bankovní spojení	Česká národní banka
Č. účtu	33739311/0710
Telefon	377 401 111
E-mail	fnplzen@fnplzen.cz
Zastoupen	MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL	KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik, spol. s r.o.
Se sídlem	Domažlická 1141/172a, Skvrňany, 318 00 Plzeň
IČ	16736907
DIČ	CZ16736907
Bankovní spojení	UniCredit Bank, a.s.
Č. účtu.	1533542501/2700
Telefon	377 832 111
E-mail	kbelektro@kbelektro.cz
Zastoupen	Mgr. Martinem Peřinou, jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na některou z nich)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tento

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo o dílo, ze dne 19.11.2019 (dále jen Smlouvě)
ev. č. objednatele FN č. 1507/19/06/SB

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. S ohledem na získaná data z předchozích revizí se upřesňují harmonogramy provádění revizí, stanovením konkrétního data pro revizi každé části.
Z tohoto důvodu se přílohy smlouvy č. 2A Harmonogram revizí elektroinstalace a 2B Harmonogram revizí elektrospotřebičů nahrazují novými přílohami 2A a 2B se zpřesněnými harmonogramy

Článek 2.

Doba platnosti a účinnosti dodatku

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**Článek 3.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 2A Harmonogram revizí elektroinstalace
Příloha č. 2B Harmonogram revizí elektrospotřebičů
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana dostane po jednom vyhotovení.
- 3.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.5. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Fakultní nemocnice Plzeň zveřejní tento dodatek a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

V Plzni dne

V Plzni dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

.....
Mgr. Martin Peřina
jednatel společnosti
KAPPENBERGER + BRAUN
Elektro-Technik, spol. s r.o

Příloha č. 2A HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ REVIZÍ ELEKTROINSTALACE

AREAL	OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	PODLAŽÍ	PROVEDENÍ NEJPOZDĚJI DO
1	4	II - Interní klinika, Ekonomický odbor, OZÚaS - kanceláře	1.PP - 3.NP + půda	26. únor 2020
1	10	II. Interní klinika	1.PP - 5.NP + půda	26. únor 2020
1	11	Oddělení nukleární medicíny - bývalé (prázdný objekt)	1.PP - 3.NP	6. březen 2020
1	21	Oddělení klinické farmakologie	91.PP - 2.NP	14. březen 2020
1	63	Admin. budova, OID, SB pronájmy BVN	1.NP - 3.NP	20. červen 2020
1	64	Laboratoř imunochem. diagnostiky - OID BVN	1.PP - 4.NP	20. červen 2020
1	65	Praktický lékař, SB pronájmy BVN	1.NP - 3.NP	20. červen 2020
1	7	Klinika pneumologie a ftizeologie	1.PP - 4.NP	16. červenec 2020
1	54	Interní pavilon BVN	2.PP - 6.NP	23. srpen 2020
1	9	ŠÚP - Šiklův ústav patologie	1.PP - 2.NP	17. září 2020
1	22	ORL, UROL, KZM, Dermatovenerologie	1.PP - 10.NP	25. září 2020
1	61	KPL, Pobytová a sociální péče BVN	1.PP - 4.NP	25. září 2020
1	1	MIKRO - Sérologie a parazitologie	1.PP - 2.NP + půda	1. říjen 2020
1	1A / 71	MIKRO - Sérologie a parazitologie	1.NP	1. říjen 2020
1	1B / 72	MIKRO - Virologie	1.NP - 2.NP	1. říjen 2020
1	26	Elektroúdržba + dílny	1.NP	1. říjen 2020
1	50	Trafostanice "hradba"	1.NP	8. říjen 2020
1	51	Trafostanice	1.NP	8. říjen 2020
1	52	Kompresorová stanice	1.NP	8. říjen 2020
1	59	Chirurgický pavilon BVN	1.PP - 4.NP	31. říjen 2020
1	37	Genetika - ÚGL (mimo FN - býv. DZS)	1.NP - 3.NP	26. listopad 2020
1	17	Jídelna, kuchyně, SB nájem	1.PP - 2.NP	3. prosinec 2020
1	38	Transfúzní oddělení (mimo FN)	1.PP - 3.NP	7. prosinec 2020
2	32	Dvouúčelový objekt - kryt	1.PP	29. leden 2021
2	17	Ambulance východ	1.NP - 11.NP	14. únor 2021
2	18	Ambulance D západ	1.NP - 9.NP	14. únor 2021
2	19	Ambulance C západ	1.NP - 9.NP	14. únor 2021
2	16	Ambulance střed	1.PP - 11.NP	18. únor 2021
2	20	Lůžka sever	3.NP - 6.NP	18. únor 2021
2	21	Vrátnice 1	1.PP - 3.NP	19. únor 2021
2	23	Energocentrum - dieselagregát, trafostanice, kompresory	1.NP	19. únor 2021
1	12	Lékárna	1.PP - 2.NP + půda	11. březen 2021
1	47	Kryt STOÚ S5 (mimo FN - býv. DZS) - trafostanice	3.PP	19. březen 2021
1	27	Správa budov	1.NP	1. duben 2021
1	53	Skleník	1.NP	1. duben 2021
1	23	Skleník	1.NP	2. duben 2021
2	40	Onkologický pavilon	3.PP - 5.NP	23. duben 2021
1	14	Archiv ŠÚP	1.NP	14. květen 2021
2	1	Interní pavilon - Lůžka střed	2.PP - 9.NP	16. květen 2021
1	35	Odbor dopravy (mimo FN - býv. DZS)	1.NP - 2.NP	17. květen 2021
1	18	Garáže - Ekonom. odd., SIS, ŠÚP	1.NP	20. květen 2021
1	55	Bývalé ředitelství BVN	1.PP - 3.NP	20. květen 2021
1	66	Vrátnice, SB pronájmy BVN	1.PP - 2.NP	20. květen 2021

1	68	Garáže, Správa budov BVN	1.NP	21. květen 2021
2	39	Gynekologicko-porodnická klinika	2.PP - 4.NP	16. červen 2021
2	2	Interní pavilon - Lůžka východ	2.PP - 8.NP	8. červenec 2021
2	3	Interní pavilon - Lůžka západ	3.PP - 9.NP	8. červenec 2021
1	16	Ředitelství FN	1.PP - 3.NP + půda	15. červenec 2021
2	04	Interní pavilon - Komplement střed	2.PP - 5.NP	29. červenec 2021
2	05	Interní pavilon - Komplement západ	2.PP - 5.NP	29. červenec 2021
2	06	Interní pavilon - Komplement východ	2.PP - 5.NP	29. červenec 2021
2	07	Interní pavilon - Komplement chodba - celý objekt	1.PP - 4.NP	14. srpen 2021
1	40	Desinfekční stanice (provizorní ČOV - 40/B) (mimo FN - u FP)	1.NP	20. srpen 2021
2	09	Společné zařízení východ	1.PP	26. srpen 2021
1	2	Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny + Geriatrie A	1.PP - 2.NP	30. srpen 2021
1	19A / 74	Elektroúdržba - trafostanice, PO-VP, Trafostanice	1.NP - 2.NP	2. září 2021
2	09	Společné zařízení východ	3.PP - 6.NP	2. září 2021
2	10	Komplement 1505	3.PP - 7.NP	2. září 2021
2	11	Společné zařízení západ	3.PP - 7.NP	3. září 2021
2	25	Zásobovací ústředna	1.PP - 7.NP	3. září 2021
2	12	Chodba	2.PP - 4.NP	3. září 2021
1	95	Garáže, část sklad BVN (budova 34)	1.NP	10. září 2021
2	08	Interní pavilon - Vstupní objekt	2.PP - 1.NP	11. září 2021
2	22	Dialyzační satelit - II. Interní klinika	1.NP	11. září 2021
2	38	Oddělení nukleární medicíny	1.NP - 2.NP	11. září 2021
1	49	Sklad hořlavin	1.NP	19. září 2021
1	93	Náhradní zdroj BVN	1.NP	10. říjen 2021
1	3	II - Interní klinika	1.PP - 3.NP + půda	15. říjen 2021
2	41	Heliport HEMS	2.PP - 1.NP	15. říjen 2021
2	42	Parkovací dům	1.NP - 5.NP	15. říjen 2021
1	87	Rozvodna BVN	1.NP	24. říjen 2021
2	13	Chirurgický komplement B	2.PP - 1.NP	25. říjen 2021
2	14	Chirurgický komplement A	3.PP - 2.NP	29. říjen 2021
1	88	Dílny u chirurgický pavilonu BVN	1.NP	30. říjen 2021
2	24	Spojovací chodba (+ kryt STOÚ)	2.PP	30. říjen 2021
2	15	Komplement most	1.PP - 5.NP + venk. prost.	31. říjen 2021
1	6	NOR, ZOK, kožní klinika	1.PP - 4.NP + půda	4. listopad 2021
1	31	Centrální archiv, OD garáže (mimo FN - býv. DZS)	1.PP - 2.NP	5. listopad 2021
1	32	Centrální archiv, OD garáže, Elektroúdržba, Provoz. odb.	1.PP - 2.NP	5. listopad 2021
1	33	OD - autoservis, SB pronájmy, OÚ - Kovoúdržba	1.NP - 2.NP	5. listopad 2021
1	34	Odbor dopravy - autoservis (mimo FN - býv. DZS)	1.NP - 2.NP	5. listopad 2021
1	36	ČOV (mimo FN - býv. DZS)	1.NP	5. listopad 2021
2	29	Sklad hořlavin	1.NP	3. prosinec 2021
2	31	Sklad plynů	1.NP	3. prosinec 2021
2	26	Prádelna	1.NP - 3.NP	3. prosinec 2021

POZN: Uvedeny nejsou objekty s cyklem revizí 5 let, protože jejich provedení nespadá do termínu trvání této smlouvy.

Příloha č. 2B HARMONOGRAM REVIZÍ ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

AREAL	Č. OBJEKTU	NÁZEV OBJEKTU	PROVEDENÍ NEJPOZDĚJI DO
REVIZE V ROCE 2020			
1	47	Kryt STOÚ S5	9. leden 2020
2	13	Chirurgický komplement B	15. leden 2020
2	32	Dvoučelový objekt + kryt STOÚ	20. leden 2020
2	14	Chirurgický komplement A	25. leden 2020
2	22	Dialyzační satelit - II. Interní klinika	28. leden 2020
2	33	Vrátnice 2	2. únor 2020
2	28	Kotelna plynová	3. únor 2020
2	27	Spalovna	4. únor 2020
2	16	Ambulance střed	5. únor 2020
2	25	Zásobovací ústředna	10. únor 2020
2	17	Ambulance východ	15. únor 2020
2	40	Onkologický pavilon	15. únor 2020
2	39	Gynekologicko-porodnická klinika	20. únor 2020
2	26	Prádelna	28. únor 2020
1	38	Oddělení nukleární medicíny	1. březen 2020
2	15	Komplement most	5. březen 2020
x	mimo	Soudní lékařství	8. březen 2020
2	21	Vrátnice 1	10. březen 2020
x	mimo	Institut asistované reprodukce v ul. B. Smetany 2	12. březen 2020
1	38	TO - Transfúzní oddělení (mimo FN)	14. březen 2020
1	16	Ředitelství	25. březen 2020
1	26	odd. údržby + dílny	27. březen 2020
1	37	ÚLG - Genetika	4. duben 2020
1	35	OD - Odbor dopravy	9. duben 2020
1	31	PO - Centrální archiv, OD garáže	10. duben 2020
1	34	OD - autoservis	11. duben 2020
1	33	OD - autoservis, SB pronájmy, OÚ - Kovoúdržba	15. duben 2020
1	4	II - Interní klinika + ekonomický odbor, OZÚaS	29. duben 2020
1	7	Klinika pneumologie a ftizeologie	8. květen 2020
1	54	Interní pavilon BVN	16. květen 2020
2	1	Interní pavilon - Lůžka střed	12. červen 2020
1	22	ORL,UROL, kožní, KZM	9. červenec 2020
2	2	Interní pavilon - Lůžka východ	17. červenec 2020
1	2	Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny + GERI A	29. červenec 2020
1	5	Administrativní budova + SB pronájmy	31. červenec 2020
1	9	ŠÚP - Šiklův ústav patologie	7. srpen 2020
2	3	Interní pavilon - Lůžka západ	8. srpen 2020
1	12	Lékárna	19. srpen 2020
2	4	Interní pavilon - Komplement střed	21. srpen 2020

1	55	bývalé ředitelství BVN	26. srpen 2020
1	59	Chirurgický pavilon BVN	3. září 2020
1	10	II. Interní klinika	5. září 2020
2	34	Ubytovna I - Pramenní 22	16. září 2020
2	35	Ubytovna II - Pramenní 20	17. září 2020
2	36	Ubytovna III - Pramenní 24	19. září 2020
2	5	Interní pavilon - Komplement západ	20. září 2020
2	7	Interní pavilon - Komplement chodba	26. září 2020
1	6	NOR, ZOK, kožní klinika	28. září 2020
1	19	Centrální výměňková stanice + dílny	30. září 2020
1	19A	75 - Trafostanice	30. září 2020
1	19B	76 - Kovoúdržba	30. září 2020
1	19D	78 - Kovoúdržba	30. září 2020
1	17	Jídelna, kuchyně, SB nájem	1. říjen 2020
1	23	Skleník PO - VP	1. říjen 2020
1	24	Výpočetní středisko SIS, archiv PO, OKM, SOC	1. říjen 2020
1	67	Kovoúdržba dílny, VS, SB Pronájmy BVN	1. říjen 2020
1	88	Dílny u chirurgický pavilonu BVN (KOVOB, PO-STS, OTO)	1. říjen 2020
1	91	Skleník (budova 20)	1. říjen 2020
2	6	Interní pavilon - Komplement východ	1. říjen 2020
1	24A	79 - Výpočetní středisko SIS, archiv PO	2. říjen 2020
1	65	Praktický lékař, SB pronájmy BVN	2. říjen 2020
1	21	Oddělení klinické farmakologie	8. říjen 2020
1	28	Sklady EO, OTO - MTZ, OD	9. říjen 2020
1	3	II - Interní klinika	14. říjen 2020
1	40	Desinfekční stanice (provizorní ČOV - 40/B)	14. říjen 2020
1	1	MIKRO - Sérologie a parazitologie	24. říjen 2020
2	8	Interní pavilon - Vstupní objekt	25. říjen 2020
1	61	KPL, pobytová a sociální péče BVN	28. říjen 2020
2	9	Společné zařízení východ	29. říjen 2020
1	63	Admin. budova, OID, SB pronájmy BVN	30. říjen 2020
1	64	Laboratoř imunochem. diagnostiky OID BVN	30. říjen 2020
1	1B	72 - MIKRO - Virologie - nedodány revize spotřebičů 2019	5. listopad 2020
2	18	Ambulance D západ	6. listopad 2020
2	19	Ambulance C západ	6. listopad 2020
2	20	Lůžka sever	6. listopad 2020
2	10	Komplement	11. listopad 2020
2	11	Společné zařízení západ	28. listopad 2020
2	12	Chodba	5. prosinec 2020

AREAL	Č. OBJEKTU	NÁZEV OBJEKTU	PROVEDENÍ NEJPOZDĚJI DO
REVIZE V ROCE 2021			
1	47	Kryt STOÚ S5	9. leden 2021
2	13	Chirurgický komplement B	15. leden 2021
2	32	Dvouúčelový objekt + kryt STOÚ	20. leden 2021
2	14	Chirurgický komplement A	25. leden 2021
2	22	Dialyzační satelit - II. Interní klinika	28. leden 2021
2	33	Vrátnice 2	2. únor 2021
2	28	Kotelna plynová	3. únor 2021
2	27	Spalovna	4. únor 2021
2	16	Ambulance střed	5. únor 2021
2	25	Zásobovací ústředna	10. únor 2021
2	17	Ambulance východ	15. únor 2021
2	40	Onkologický pavilon	15. únor 2021
2	39	Gynekologicko-porodnická klinika	20. únor 2021
2	26	Prádelna	28. únor 2021
1	38	Oddělení nukleární medicíny	1. březen 2021
2	15	Komplement most	5. březen 2021
x	mimo	Soudní lékařství	8. březen 2021
2	21	Vrátnice 1	10. březen 2021
x	mimo	Institut asistované reprodukce v ul. B. Smetany 2	12. březen 2021
1	38	TO - Transfúzní oddělení (mimo FN)	14. březen 2021
1	16	Ředitelství	25. březen 2021
1	26	odd. údržby + dílny	27. březen 2021
1	37	ÚLG - Genetika	4. duben 2021
1	35	OD - Odbor dopravy	9. duben 2021
1	31	PO - Centrální archiv, OD garáže	10. duben 2021
1	34	OD - autoservis	11. duben 2021
1	33	OD - autoservis, SB pronájmy, OÚ - Kovoúdržba	15. duben 2021
1	4	II - Interní klinika + ekonomický odbor, OZÚaS	29. duben 2021
1	7	Klinika pneumologie a ftizeologie	8. květen 2021
1	54	Interní pavilon BVN	16. květen 2021
2	1	Interní pavilon - Lůžka střed	12. červen 2021
1	22	ORL,UROL, kožní, KZM	9. červenec 2021
2	2	Interní pavilon - Lůžka východ	17. červenec 2021
1	2	Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny + GERI A	29. červenec 2020
1	5	Administrativní budova + SB pronájmy	31. červenec 2020
1	9	ŠÚP - Šiklův ústav patologie	7. srpen 2020
2	3	Interní pavilon - Lůžka západ	8. srpen 2020
1	12	Lékárna	19. srpen 2020
2	4	Interní pavilon - Komplement střed	21. srpen 2020
1	55	bývalé ředitelství BVN	26. srpen 2020

1	59	Chirurgický pavilon BVN	3. září 2021
1	10	II. Interní klinika	5. září 2021
2	34	Ubytovna I - Pramenní 22	16. září 2021
2	35	Ubytovna II - Pramenní 20	17. září 2021
2	36	Ubytovna III - Pramenní 24	19. září 2021
2	5	Interní pavilon - Komplement západ	20. září 2021
2	7	Interní pavilon - Komplement chodba	26. září 2021
1	6	NOR, ZOK, kožní klinika	28. září 2021
1	19	Centrální výměňková stanice + dílny	30. září 2021
1	19A	75 - Trafostanice	30. září 2021
1	19B	76 - Kovoúdržba	30. září 2021
1	19D	78 - Kovoúdržba	30. září 2021
1	17	Jídelna, kuchyně, SB nájem	1. říjen 2021
1	23	Skleník PO - VP	1. říjen 2021
1	24	Výpočetní středisko SIS, archiv PO, OKM, SOC	1. říjen 2021
1	67	Kovoúdržba dílny, VS, SB Pronájmy BVN	1. říjen 2021
1	88	Dílny u chirurgický pavilonu BVN (KOVOB, PO-STIS, OTO)	1. říjen 2021
1	91	Skleník (budova 20)	1. říjen 2021
2	6	Interní pavilon - Komplement východ	1. říjen 2021
1	24A	79 - Výpočetní středisko SIS, archiv PO	2. říjen 2021
1	65	Praktický lékař, SB pronájmy BVN	2. říjen 2021
1	21	Oddělení klinické farmakologie	8. říjen 2021
1	28	Sklady EO, OTO - MTZ, OD	9. říjen 2021
1	3	II - Interní klinika	14. říjen 2021
1	40	Desinfekční stanice (provizorní ČOV - 40/B)	14. říjen 2021
1	1	MIKRO - Sérologie a parazitologie	24. říjen 2021
2	8	Interní pavilon - Vstupní objekt	25. říjen 2021
1	61	KPL, pobytová a sociální péče BVN	28. říjen 2021
2	9	Společné zařízení východ	29. říjen 2021
1	63	Admin. budova, OID, SB pronájmy BVN	30. říjen 2021
1	64	Laboratoř imunochem. diagnostiky OID BVN	30. říjen 2021
1	1B	72 - MIKRO - Virologie - nedodány revize spotřebičů 2019	5. listopad 2021
2	18	Ambulance D západ	6. listopad 2021
2	19	Ambulance C západ	6. listopad 2021
2	20	Lůžka sever	6. listopad 2021
2	10	Komplement	11. listopad 2021
2	11	Společné zařízení západ	28. listopad 2021
2	12	Chodba	5. prosinec 2021
1	56	UVZÚ (budoucí lékárna) BVN - reko	*
1	60	Hospodářská budova BVN - reko	*

POZN: * revize objektů 1.56 a 1.60 budou řešeny a termínově upřesněny v souladu s termíny

dokončení probíhajících rekonstrukcí obou objektů a jejich a dovybavení elektrospotřebiči

POZN: Uvedeny nejsou objekty, ve kterých nejsou zaevidovány elektrospotřebiče