





Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2288/2019/OI

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Zastoupena: Mgr. Lenka Brown
zapsána v OR Městského soudu v Praze,
Oddíl C, vložka 11622

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu částí D čl. V odst. 14. dohody na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2288/2019/OI ze dne 19.8.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) týkající se stavby **„Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova – úsek A“** z důvodu nutné změny Územního rozhodnutí, přepracování dokumentace, prodloužení lhůty plnění a navýšení ceny díla.
2. Část B čl. I. odst. 1. bod A, se nahrazuje a nově zní:

Projektovou dokumentaci pro sloučené vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení (dále také „DÚR+DSP“)

- Projektová dokumentace pro sloučené vydání územního rozhodnutí a stavební povolení bude zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

- Součástí projektové dokumentace (DÚR+DSP) budou:
 - doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaného pravomocného rozhodnutí do DÚR+DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení,
 - pro zpracování DÚR+DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné a polohopisné zaměření, v případě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DÚR+DSP a následnou realizaci stavby,
 - soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DÚR+DSP i dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).
Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.
- DÚR+DSP v konečné podobě zhotovitel objednateli předá za účelem připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.
- Čistopis DSP bude předán objednateli v listinné podobě **v 6 vyhotoveních** (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
- Čistopis projektové dokumentace (DÚR+DSP) bude předán objednateli také v elektronické podobě, a to následovně:
 - 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),
 - 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DÚR+DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu,
 - 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:
 - a) ***.xls/xlsx** (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),
 - b) ***.xls/xlsx** (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- c) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta,
ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

3. Část B čl. I. Odstavec I, část C, odstavec 2 a 7 se nahrazuje a nově zní:

2. Jednotlivé stupně projektových dokumentací (DÚR+DSP, Plán BOZP a DPS) a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, budou objednateli dodány dle odst. 1 této části smlouvy.
7. Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace v konečné podobě (DÚR+DSP) dle této části smlouvy měla všechny náležitosti čistopisu projektové dokumentace, včetně všech příloh vyžadovaných podle daného typu stavby a povoloovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a takto byla předána objednateli k připomínkování.

4. Část B čl. II. **Doba plnění, bod 2 a 3** se nahrazuje a nově zní:

2. Projektová dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení v konečné podobě (DÚR+DSP) včetně Plánu BOZP a podání žádosti o vydání rozhodnutí o kácení v požadovaném rozsahu dle odst. A a B, čl. I., části B bude za účelem připomínkování objednateli předána **do 13 týdnů** ode dne uzavření dodatku smlouvy o dílo. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DÚR+DSP do 10 dnů od předání a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zpracovat následně do čistopisu DÚR+DSP.
3. **Do 7 dnů** od dne nabytí právní moci změny územního rozhodnutí bude objednateli předán čistopis dokumentace DÚR+DSP se zpracovanými připomínkami objednatele a případně vyplývající ze změny územního rozhodnutí.

5. Část B čl. III. Cena díla se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Předmět plnění | Cena bez DPH v Kč | DPH v Kč | Cena vč. DPH v Kč |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| PD pro sloučené vydání územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení (DÚR+DSP) | 121 500 | 25 515 | 147 015 |
| Plán BOZP | 3 800 | 798 | 4 598 |
| PD pro provádění stavby (DPS) | 55 000 | 11 550 | 66 550 |
| Cena celkem | 180 300 | 37 863 | 218 163 |

6. Část C, článek I., oddíl A) se bod k) nahrazuje a zní:

- k) zhotovitel podá žádost o změnu Územního rozhodnutí.

7. Část C, článek II. Doba plnění se doplňuje:

6. Do **3 dnů** od dne nabytí právní moci rozhodnutí o kácení bude podána žádost o změnu územního

rozhodnutí.

8. Část D čl. I. Cenová ujednání se text odst. 1. nahrazuje a nově zní:

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Cena bez DPH | 180 300,- Kč |
| DPH | 37 863,- Kč |
| Odměna bez DPH | 41 700,- Kč |
| DPH | 8 757,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 222 000,- Kč |
| DPH | 46 620,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 268 620,- Kč |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

9. Část D čl. II., odstavec 15, k části B této smlouvy, odrážka první se nahrazuje a nově zní:

- po předání čistopisu projektové dokumentace (DÚR+DSP) včetně Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení projektové dokumentace (DÚR+DSP) včetně plánu BOZP, bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného stavebního povolení.

10. Část D čl. V. Závěrečná ujednání, se bod 22 nahrazuje a nově zní:

22. Za objednatele (příkazce) je oprávněna jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního Magistrátu města Ostravy: [REDAKCE]
popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č.03393/RM1822/49 ze dne 25.2.2020.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. 2288/2019/OI ze dne 19.8.2019 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží tři a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele (příkazce)

Datum: 6.3.2020

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 12.3.2020

Místo: Ostrava

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

Mgr. Lenka Brown
jednatel společnosti