

D o d a t e k č. 2

**ke Smlouvě o dílo č. j. VS-27160-1/ČJ-2017-8017PR
uzavřené dne 23. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“)**

I. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za stát právně jedná na základě pověření generálním ředitelem VS ČR ze dne 22. 8. 2018 pod č. j. VS-105204-19/ČJ-2016-800020-SP plk. Mgr. Alexandr Vidlák, ředitel Věznice Všešrdy IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423, není plátcem v hlavní činnosti

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: [REDACTED]

adresa na doručování: Věznice Všešrdy č.p. 26, 430 01 Chomutov 1

dále jen „objednatel“

a

2. Bohemia Arch spol. s r.o.

se sídlem Spořická 599, 431 01 Spořice

za níž jedná Ing. Zdeněk Mrnka – jednatel společnosti

IČO: 25002279

DIČ: CZ25002279

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: [REDACTED]

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložka 10508

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

d o d a t e k

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a to čl. IV. odst. 4.3, který nově zní:

„Realizace díla dle článku III. odst. 3.2.2., tedy činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na základě písemné výzvy objednatele. Za písemnou formu se považuje i e-mail. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětné části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek. Nevyzve-li objednatel zhotovitele k plnění ve smyslu tohoto odstavce do tří (3) let od uzavření této smlouvy, zanikají smluvním stranám všechna práva a povinnosti ve vztahu k předmětné části předmětu plnění. Stejně tak bere zhotovitel na vědomí, že samotný rozsah realizace předmětné části díla závisí na průběhu realizace výsledků (stavebních prací) navazujících zadávacích řízení veřejných zakázek.“

II.

- 2.1. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy ho opatřila podpisem druhá ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv objednatelem.

Ve Všehrdech, dne 19. 2. 2020

Ve Spořicích, dne 19. 2. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Alexandr Vidlák
ředitel Věznice Všehrdy

.....
Ing. Zdeněk Mrnka
jednatel společnosti