

**Příloha č. 2 smlouvy č. OLP/444/2020**

**Harmonogram evaluace a předávání zpráv**

<b>Projekt „Systémová podpora práce s rodinou v Libereckém kraji“</b>				
<i>Typ evaluační zprávy</i>	<i>Období</i>	<i>Termín odevzdání 1. verze evaluační zprávy (k připomínkování)</i>	<i>Případné připomínky ze strany zadavatele</i>	<i>Vypořádání připomínek – konečná verze evaluační zprávy</i>
Vstupní evaluační zpráva	Zahájení projektu	30 dnů od účinnosti smlouvy	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek
Průběžná evaluační zpráva	1. 10. 2019 – 30. 6. 2021	15 dnů od ukončení období	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek
Závěrečná evaluační zpráva	1. 10. 2019 – 30. 4. 2022	30 dnů od ukončení období	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek