

# Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění

## Název akce: N16114-Křínecká Blatnice, Bošín - Jíkev, odstran

Pol.	Název objektů	dle členění v PD a soupisu prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	8.16	9.16	10.16	11.16	12.16	1.17	2.17	Prostaveno celkem kontrolní součet
1.	SO 1 Odstranění nánosů ř.km 7,900 - 8,900		107 039,00 Kč			20 000,00	87 039,00				107 039,00 Kč
2.	SO 2 Odstranění nánosů ř.km 8,900 - 11,800		474 799,00 Kč				80 000,00	150 000,00	200 000,00	44 799,00	474 799,00 Kč
3.	SO 3 Odstranění krovů a bušené ř.km 7,900 - 11,800		233 978,00 Kč		32 000,00	150 000,00	51 978,00				233 978,00 Kč
x.	VON (vedlejší a ostatní náklady)		100 184,00 Kč	3 000,00						97 184,00	100 184,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH		916 000,00 Kč								
	Prostavenost za jednotlivé měsíce Celkem Kč bez DPH			3 000,00	32 000,00	170 000,00	219 017,00	150 000,00	200 000,00	141 983,00	916 000,00 Kč


Pozn:

1) Termíny v záhlaví sloupců budou vyplněny ve tvaru mm/rrr (tedy např. 06/2015, 07/2015...), a to počínaje měsícem předpokládaného faktického zahájení stavby a konče měsícem předpokládaného ukončení stavby

2) Počet řádků a sloupců musí být vždy upraven adekvátně konkrétní stavbě a konkrétní době realizace

V Hradci Králové 21. června 2016

Ing. Vladimír Prazák  
jednatel

  
**POPR** spol. s r.o. ④  
 Stav. inžin. 1178  
 501 02 Hradec Králové  
 IČ: 46509483 DIČ: CZ46509283