




Dodatek č. 2

k příkazní smlouvě na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (BOZP)

dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek**“ a „**Občanský zákoník**“)



1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Příkazce:

jméno: **Památník národního písemnictví (dále PNP)**
sídlo: **Strahovské nádvoří 132/1, 118 38 Praha 1 – Hradčany**
IČ: **000 23 311**
DIČ: **není plátce DPH**
jednající prostřednictvím: **Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel**
kontaktní osoba zadavatele: **Milan Kerekanič, vedoucí OTS**
GSM: 
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: **KB Praha 1**
č.ú.: **10437011/0710**

(dále jen „**Příkazce**“)
na straně jedné,

1.1. Příkazník:

jméno: **FRAM Consult a.s.**
Vedený u MS v Praze, sp. zn.B 3682
sídlo: **Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00**
IČ: **64948790**
DIČ: **CZ 64948790**
jednající prostřednictvím: **Ing. Roman Klimt, předseda představenstva**
tel.: 
e-mail: 
bank. spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Praha 3**
č.ú.: **105614463/0300**

(dále jen „**Příkazník**“)
na straně druhé,

(oba společně dále jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu dne 18. ledna 2017 uzavřely příkazní smlouvu na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Příkazník zavázal pro Příkazce na jeho účet vykonávat a obstarávat služby spočívající ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při realizaci

projektu „PNP Praha - rekonstrukce objektu V Sadech čp. 44/2, Praha 6 – Bubeneč“;

- (B) Dochází k prodlení s provedením projektu, z důvodů které ani zadavatel, ani TDS nezpůsobil, ale které vyplynulo z realizace stavby, a proto je nezbytné zajistit část poskytování Služeb TDI v termínu dokončení realizace stavby;
- (C) Smluvní strany konstatují, že podmínky uzavření Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění odst. 4.4 Smlouvy, resp. Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Ukončení výkonu činnosti příkazníka je k 31.12.2020. Činnost příkazníka přitom zahrnuje i období v délce 2 měsíců po předání stavby ze strany zhotovitele stavby.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Splnění povinnosti zajistit uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit Příkazce.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení Dodatku obdrží Příkazce a jedno (1) Příkazník.
- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a za nijak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 10-03-2020

Příkazce
Památník národního písemnictví
Mgr. Zdeněk Freisleben
ředitel

V Praze dne - 9 -03- 2020

Příkazník
FRAM Consult a.s.
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva