

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“)

I. Smluvní strany

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., členem představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 280123725/0300
IČ: 27520536
DIČ: CZ27520536
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629
Fax: +420 466 650 536
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz
Datová schránka: eiefkcs
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Společnost Psychiatrie Pardubice, Chládek a Tintěra, BAK stavební společnost, GEOSAN

společníků:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (správce společnosti)

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou
B 1441

BAK stavební společnost, a.s. (druhý společník)

Sídlo: Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČ: 28402758
DIČ: CZ28402758
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 14336

GEOSAN GROUP a.s. (třetí společník)

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 12459
vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění ze dne 12. 3. 2019

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.,
Ing. Radkem Mrázkem, místopředsedou představenstva BAK stavební
společnost, a.s.,
Ivanem Havlem, výkonným ředitelem GEOSAN GROUP a.s., na základě plné
moci,
a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem GEOSAN GROUP a.s., na
základě plné moci

Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2109782236/2700
Kontaktní osoba ve věcech technických:

XX XXXXXXXX
XX

Fax: 466 310 361
E-mail: info@cht-pce.cz
Datová schránka: 55ndecw
Adresa pro doručování: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019
(dále jen „dodatek“)

II.

Úvodní ustanovení

Dne 19.6.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie“. Dne 29.11.2019 byl k této smlouvě uzavřený dodatek č. 1, který upravuje některé části uvedené Smlouvy o dílo.

III.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět a rozsah smlouvy, spočívající v úpravě projektové dokumentace zpracované společností ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK, s.r.o., v části rozvody UT a TUV, tak jak je vyspecifikováno v příloženém ZL č.2. Jedná se o dodatečné plnění (vícepráce a méněpráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena za dílo tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 2 v celkové výši -432 585,50 Kč bez DPH, -523 428,46 Kč s DPH.

Text čl. 2 /Cena za dílo/ odst. 2.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo vyspecifikovaného v čl. 1 Smlouvy o dílo a tomto Dodatku č. 1 je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1991 Sb. O cenách v platném znění a činí:

Cena díla bez DPH: 263 872 442,50 Kč

(slovy dvěšestědesátřímilionyosmsetšedesátdevátisícečtyřistačtyřicetdvě Koruny české a padesát haléřů)

DPH: 55 413 212,93 Kč

(slovy padesátpětmilionůčtyřistatřinácttisícdevětdevanásť Korun českých a devadesát tři haléře)

Cena díla včetně DPH: 319 285 655,43 Kč

(slovy třístadevatenáctmilionůdvěstěosmdesátpěťtisícšestsetpadesátpět Korun českých a čtyřicet tři haléře)

V.

Závěrečná ujednání

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: Změnový list č.2

V Pardubicích dne 13. 3. 2020

Za objednatele:

.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva

.....
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.
člen představenstva
společnost, a.s.

V dne 13. 3. 2020

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s.

.....
Ing. Radek Mrázek
místopředseda představenstva BAK stavební

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s.

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.