



Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0400/18/SML/3

### DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 8. 2018

Mateřská školka Hony za Kukýrnou

---

#### OBJEDNATEL

##### Město Tišnov

sídlem náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov  
zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

IČ 002 82 707

a

#### ZHOTOVITEL

##### Pelčák a partner architekti, s.r.o.

sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno  
zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671  
zastoupen prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem

IČ 282 70 355

(dále jen „Smluvní strany)

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 3“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

#### I. ROZSAH DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VII odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 8. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 5. 3. 2019 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 4. 7. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 3.
2. Smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 3 na změně článku VII. odst. 1, který nově zní:

#### VII. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP	do 90 dnů od podpisu smlouvy (splněno)
Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení)	do 60 dnů od podpisu Dodatku č. 3
Koncept DPS, SP	do 90 dnů od vydání společného povolení
Konečná DPS, SP	do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Autorský dozor	po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby
Dřívější plnění je možné.	

3. Smluvní strany se na základě ustanovení čl. X. odstavec 8. z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 3 na změně článku VIII. odst. 1, který nově zní:

#### VIII. CENA

1. Cena:

<b>DSP+IČ</b>	<b>650.000,- Kč</b>
<b>ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ DO KONEČNÉ DSP V ROZSAHU DODATKU Č. 2</b>	<b>112.500,- Kč</b>
<b>ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ DO KONEČNÉ DSP V ROZSAHU DODATKU Č. 3</b>	<b>85.500,- Kč</b>
<b>DPS+SP</b>	<b>700.000,- Kč</b>
<b>VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU</b>	<b>150.000,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>1.698.000,- Kč</b>

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujících změnách článku IX. Platební podmínky, přičemž se odst. 1. nahrazuje se novým zněním:

#### IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:

- Dílčí plnění po zpracování a předání konceptu dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) ve výši 500.000,- Kč bez DPH – zapláceno,
- Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) v rozsahu dodatku č. 2 ve výši 112.500,- Kč bez DPH – zapláceno,
- Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) v rozsahu dodatku č. 3 ve výši 85.500,- Kč bez DPH,
- Dílčí plnění po vydání společného povolení ve výši 150.000,- Kč bez DPH,
- Dílčí plnění po zpracování konečné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisu prací (SP) ve výši 700.000,- Kč bez DPH,
- cena za výkon autorského dozoru generálního projektanta bude zhotovitelem účtována měsíčně ve výši 10.000,- Kč bez DPH, posledním vyúčtováním zhotovitele bude výkon autorského dozoru doúčtován dle čl. VIII odst. 1 (cena za výkon autorského dozoru).


Ostatní ustanovení článku IX. Smlouvy zůstávají beze změny.

#### II. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v plném znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 4/2020 konané dne 4. 3. 2020.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 3 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brnu, dne 9. 3. 2020



Za zhotovitele

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák

V Tišnově, dne 12. 3. 2020



Za objednatele

Bc. Jiří Dospíšil, starosta



### Pelčák a partner architekti

Pelčák a partner architekti, s.r.o.  
Dominikánské nám. 656/2, CZ 602 00 Brno  
tel.: +420 545 215 136, info@pelcak.cz, www.pelcak.cz  
IČ: 28270355, DIČ: CZ228270335, OR: KS Brno C/57671