

DODATEK č.1 ke smlouvě o provedení projektové dokumentace ze dne 25.10.2019

Smluvní strany:

1) Jiří Koryčanský

sídlo:

IČ: 74414232

DIČ: CZ8012175842

kontakt: tel.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

a

2) Domov pod Vinnou horou, p. o.

sídlo: Hlučín, Dlouhoveská 1915/91, 748 01

IČ: 71295046

zastoupena: Mgr. Marcela Mikulová - ředitelka

kontakt:

(dále jen jako „Objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen jako „Dodatek“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se tímto Dodatkem zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované v článku II. odstavci 1. Tohoto Dodatku a Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s článkem III. Tohoto Dodatku.

II. SPECIFIKACE DÍLA

1. Dílem dle tohoto Dodatku se rozumí změna projektové dokumentace:

Dle Smlouvy o vypracování projektové dokumentace ze dne 25. 10. 2019, měla být vypracována projektová dokumentace evakuačního výtahu v rámci zakázky s názvem: „Výměna osobního výtahu za výtah evakuační v Domově pod Vinnou horou“ v hodnotě **98.000,- Kč bez DPH**.

V rámci zpracování požárně-bezpečnostního řešení stavby evakuačního výtahu bylo zjištěno, že instalace evakuačního výtahu není možná bez dodatečných stavebních úprav stávajícího objektu. Vzhledem k tomu, že by tyto stavební úpravy znamenaly výrazný nárůst rozpočtu stavby, bude v rámci tohoto dodatku provedena pouze výměna stávajícího výtahu za nový, provozovaný ve stejném režimu.

Dodatkem č.1 se rozumí přepracování projektové dokumentace na výměnu stávajícího osobního výtahu za nový s novým názvem akce: „Výměna osobního výtahu za nový v Domově pod Vinnou horou“. V rámci změny projektové dokumentace byla upravena cena zpracování projektové dokumentace na 80 000,- Kč bez DPH. Termín dodání dokumentace do 31.3.2020.

III. CENA DÍLA A ZPŮSOB PLACENÍ

1. Cena Díla je sjednána Smluvními stranami následovně:

Položka	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
a) Stavebně technický průzkum, prohlídka objektu, zakreslení a digitalizace stávajícího stavu domu	80 000,- Kč	
b) Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení (ohlášení), včetně detailů pro realizaci, Požárně bezpečnostní řešení		
c) Průkaz energetické náročnosti budovy		
d) Položkový rozpočet projektanta a slepý rozpočet		
e) Inženýrská činnost pro získání povolení pro provedení stavby – nezahrnuje správní poplatky		

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Otázky v této Smlouvě a Dodatku č.1 zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
3. Tento Dodatek č.1, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží Objednatel jeden stejnopis a Zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, jejímu obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
5. **Termín dodání projektové dokumentace do 31.3.2020.**

V Rožnově pod Radhoštěm dne 18.02. 2020

V Hlučíně dne 19.2. 2020

Jiří Koryčanský
Zhotovitel

.....
Marcela Mikulová
Objednatel

- CENOVÁ NABÍDKA -

Výměna osobního výtahu za nový v Domově pod Vinnou horou

Místo stavby: k.ú. Hlučín

Investor: Domov pod Vinnou horou, p. o.
Dlouhoveská 1915/91
748 01 Hlučín
IČ : 71295046

Zpracovatel: Jiří Koryčanský – projektová činnost ve výstavbě

Kancelář: Nerudova 160, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ : 74414232
DIČ: CZ8012175842

Budou vypracovány následující části projektové dokumentace:

Část A – vypracování projektové dokumentace stávajícího stavu

- prohlídka místa stavby – stavebnětechnický průzkum
- zaměření stávajícího stavu objektu
- vynesení stávajícího stavu objektu v digitální podobě

Část B – vypracování projektové dokumentace stavební části

- Stavební dokumentace stavby (stávající stav, nový stav)
- práce a návrhy statika (statické posouzení, statický výpočet)
- zapracování stavebních úprav vyplývajících ze statického posouzení
- Projektová dokumentace napojení na elektroinstalaci
- zpracování slepého a položkového rozpočtu stavby
- textová část dokumentace (dle platné legislativy)
- kompletní projektová dokumentace stavební části
- požárně-bezpečnostní řešení stavby

Členění projektové dokumentace:

1. Průvodní zprávu.
2. Souhrnnou technickou zprávu.
3. Situace stavby.
4. Dokumentace objektu
5. Požárně bezpečnostní řešení

Část C – Doplnkové práce a režijní náklady

- autorizování projektové dokumentace (2 paré budou autorizovány + 2x v kopii)
autorizovány budou profese:
statika
pozemní stavby
požárně-bezpečnostní řešení
- kopírování a kompletace projektové dokumentace (investorovi bude předáno 4 tištěných paré a dokumentace bude předána i digitálně ve formátu PDF)

Cena
DPHDPH 21%
Cena celkem s DPH

80 000,--Kč bez
16 800,--Kč
96 800,- Kč vč. DPH