

SMLOUVA O DÍLO č. 2001_Dodatek č. 1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace**
Západní 18, 323 00 Plzeň
IČO: 49777521
DIČ:CZ49777521
zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. et Bc. Radek Dolenský - ředitel školy
zastoupená ve věcech technických: XXXXXXXX – technický pracovník
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Stavgips, s.r.o.**
V Radčicích 11/23, 322 00 Plzeň
IČO: 26322951
DIČ: CZ26322951
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Bémová - jednatelka
zastoupené ve věcech technických: XXXXXXXX – stavbyvedoucí
(dále jen „zhotovitel“)

P r e a m b u l e

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

Změna čl. II. Předmět plnění:

II. Předmět plnění

1. Předmět plnění smlouvy o dílo **Vybudování komunikačních ploch na školním hřišti – chodník úsek B** se výše uvedeným Dodatkem č. 1 rozšiřuje o dodávku a montáž zábradlí dle projektové dokumentace zpracované Janem Benešem, IČ: 04128648, ČKAIT 0202127.
2. Zhotovitel se zavazuje tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

Změna čl. IV. Cena díla:

IV. Cena díla

1. Cena díla 145 920 bez DPH se navyšuje o částku 70 250 Kč bez DPH. Nová celková cena za dílo je tedy **216 170 Kč bez DPH.**

2. Fakturace bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ust. § 92a) a ust. § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění.
3. Veškeré vícepráce nad rámec položkového rozpočtu je zhotovitel povinen provádět pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na potřebu víceprací bez zbytečného odkladu, přičemž současně je povinen jednotlivé vícepráce specifikovat, ocenit a jejich potřebu odůvodnit. Objednatel je povinen se k uvedeným vícepracím písemně vyjádřit do pěti pracovních dnů.
4. Zhotovitel souhlasí s případným navýšením rozsahu prací, požadavek objednatele bude zapsán ve stavebním deníku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Plzeň 10. 03. 2020

.....
objednatel

1. základní škola Plzeň, Západní 18,
příspěvková organizace
Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy

.....
zhotovitel

Stavgips, s.r.o.
Mgr. Renáta Bémová

Příloha: Položkový rozpočet zhotovitele