

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17.07.2019

Projektová dokumentace a související služby

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Objednatel:	Město Písek
se sídlem:	Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
zastoupený:	Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou
IČO:	00249998
DIČ:	CZ00249998
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	127271/0100
Zástupce ve věcech technických:	Bc. Michal Fiedler

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel:	Ing. Jan Špaček
se sídlem:	Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Janem Špačkem
IČO:	18286526
DIČ:	CZXXX
Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka České Budějovicel
Číslo účtu:	XXX
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Špaček, kontakt: XXX
Registrační údaje:	Magistrát města České Budějovice, ŽL č.j. Ž/00/99/00682/I, ev. č.: 330100-4673-01

(dále jen jako „zhotovitel“)

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Projektová dokumentace a související služby –
„**Provozní zázemí střešnice Provazce**“.

2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek upravuje původní SoD bod 4. Cena díla, článek 4.2 a to rozdělení celkové částky.

Cena v Kč			
Rozdělené ceny díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací, včetně soupisu prací a výkazu výměř	500.000,-	105.000,-	605.000,-
provádění kompletní inženýrské činnosti	25.000,-	5.250,-	30.250,-
CENA CELKEM	525.000,-	110.250,-	635.250,-

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 10.03.2020

Zhotovitel:

V Písku dne 12.03.2020

Objednatel:

.....

Ing. Jan Špaček

.....

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písku

Schváleno radou města Písku dne 02.03.2020, usnesení č. 158/20