



TSKRP001ZBH7

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele: 3/16/6300/165

č. dodavatele 01-O-3354-5871/16

1 Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

zastoupen:

ve věcech smluvních - Ing. A. Semeckým - vedoucím oddělení správy mostů 6300

ve věcech technických – Bc. J. Chrenem – technikem správy, Ing. J. Zemánkem - řídicím technikem
hlav. prohlídek a diagnostiky mostů

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bank. spojení: [REDACTED]

- 1.2 Dodavatel: [REDACTED]

Zástupce statutár. orgánu: Ing. Jiří Valchans, člen představenstva

Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Smluvní zástupce: Ing. Jiří Frýba, ředitel divize 01 na základě plné moci

Zást. pro věci technické: Ing. Jan Medek

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bank. spojení: [REDACTED]

Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tento dodatek smlouvy s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s odstavcem 9.2 Smlouvy o dílo znění Smlouvy o dílo upravuje takto:

2 Předmět plnění:

Článek se doplňuje o odstavec 2.17 v tomto znění:

„Inženýrská činnost

- 2.17 *zajištění samostatného povolení dle podmínky NPÚ na provedení invazivních průzkumných prací*

4 Cena prací:

Článek se upravuje v odstavcích 4.1 a 4.2 z důvodu zajištění povolení na provedení invazivních průzkumných prací dle odstavce 2.17. Nově zní odstavce 4.1 a 4.2 následovně:

- 4.1 *„Za práce a výkony specifikované v čl. 2 této smlouvy zaplatí objednatel dodavateli o 11 011,- Kč více.*

Původní částka

Cena celkem..... 92 200,- Kč
DPH 21%..... 19 362,- Kč
CELKEM 111 562,- Kč

Nová cena – vícepráce

Cena celkem..... 101 300,- Kč
DPH 21%..... 21 273,- Kč
CELKEM 122 573,- Kč

4.2 Z toho cena za jednotlivé dílčí činnosti:

4.2.1 Technický dozor investora (odst. 2.1 – 2.15) 83 200,- Kč + DPH
4.2.2 Autorský dozor (odst. 2.16) 9 000,- Kč + DPH
4.2.3 Inženýrská činnost (odst. 2.17) 9 100,- Kč + DPH"

5 Platební podmínky:

Článek se doplňuje o odstavec 5.1.3 z důvodu zajištění povolení na provedení invazivních průzkumných prací dle odstavce 2.17. Odstavec 5.1.3 se doplňuje v tomto znění:

„5.1.3 částku podle odst. 4.2.3 na základě předložení povolení k provedení invazivních průzkumných prací.“

6 Závěrečná ustanovení:

- 6.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
6.2 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek smlouvy byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

V Praze dne 6. 11. 2016

.....
Inženýr
pověřený řízením úseku speciálních staveb
TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. Prahy
110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8
-95-

V Praze dne 5. 12. 2016

.....
člen představenstva



VODOHOSPODAR -
ROZVOJ A VÝSTAVBA -
Nábřeží 4
150 55 Praha 6