

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 17. 7. 2019

číslo objednatele: 63/00069658/2019/1

číslo dodavatele:1902.....

Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

Smluvní strany

Objednatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

se sídlem: Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce

zastoupený: Ing. Vratislav Morava, ředitel příspěvkové organizace

IČO: 0069558

bankovní spojení: KB, a.s. Mladá Boleslav

číslo účtu: 8439181/0100

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

ADAPTA Skála, s.r.o.

Sídlo: Jiráskova 89, 295 01 Mnichovo Hradiště

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 162354

Jednající Jaroslav Skála, jednatel

IČO: 290 43 824 DIČ: CZ29043824

Bankovní spojení: KB 43-6606450257/0100

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a v souladu s článkem XV,
čl. 14.5. výše uvedené Smlouvy o dílo
tento dodatek ke smlouvě

Článek I.

Předmět Dodatku ke smlouvě

V rámci provedení díla – stavby Vybudování odborné učebny se zázemím ve školním zahradnictví SOŠ a SOU Horky nad Jizerou dojde ke změně technického řešení:

1. Zrušení vnitřních dveří do místnosti pro chov včel z chodby budovy a bude nahrazeno osazením dveří venkovních (viz Změnový list č. 1, položkový rozpočet č. 1)
- 2.1. Změna řešení ohřevu vody, místo průtokových ohříváčů bude nahrazeno centrálním ohříváčem vody.
- 2.2. Změna zaústění kanalizace, místo do přechodové šachty zaústění do stávající jímky v souvislosti s vybudováním nové kanalizace v obci.
- 2.3. Záměna rámových zárubní interiérových dveří za obložkové zárubně (viz Změnový list č. 2, Položkový rozpočet č. 2.1., 2.2., 2.3.).

Článek II. Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly, že změna ceny v souladu s cenami stanovenými v Položkovém rozpočtu činí 805,- Kč + DPH 169,- Kč, tj. celkem 974,- Kč. O tuto finanční částku bude navýšena celková cena za dílo. Tato cena byla sjednaná ve Smlouvě o dílo na 2 845 718,- Kč a DPH 597 601,- Kč, tj. celkem 3 443 319,- Kč. Celková cena po změně bude činit 2 846 523,- Kč a DPH 597 770,- Kč, tj. celkem 3 444 293,- Kč.

Článek III.

III.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

III.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.

III.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

III.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:

- a) Změnový list č. 1
- b) Položkový rozpočet č. 1
- c) Změnový list č. 1
- d) Položkový rozpočet č. 2.1., 2.2., 2.3
- e) Rekapitulace změn

V Horkách nad Jizerou,

Objednatel

5.3.2020



Ing. Václav Morava
ředitel příspěvkové organizace

V Mnichově Hradišti

Dodavatel

5.3.2020

ADAPTA Skála, s.r.o.

Jiráskova 89

295 01 Mnichovo Hradiště

IČO: 29043824, DIČ: CZ29043824

Tel./fax: 326 771 380



Járaoslav Skála, jednatel

**STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ**
Horky nad Jizerou 35, 294 73 Brodce nad Jizerou
tel.: 326 312 234, souhorky@souhorky.cz